

**Projekt: Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 -
Rekonstrukce školního hřiště - Změnový list č. 5**

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. (005)
Změnu navrhl (<i>jméno/příjmení - podpis</i>): Generální dodavatel stavby – xxxxxxxxx		Datum: 3.7.2024
Odsouhlaseno za objednatele (<i>jméno/příjmení podpis</i>): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 30.7.2024
Předmět změny: Doskočiště		
Referenční dokumentace/příloha: Soupis prací ZL 5		
Popis změny a její důvod: Úpravy doskočiště pro zajištění snadnější údržby Díla. Podpis		
Ocenění změny 31 785,72,- Kč bez DPH	Vliv na termín dokončení díla: NE Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby Termín dokončení realizace změny: : v průběhu výstavby Vliv na jednotlivé milníky: ne Vliv na termín dokončení: ne	
Vyjádření zhotovitele: Podpis		
Vyjádření objednatele: Podpis		
Vyjádření TDS: Podpis		
Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla Podpis		