

**Projekt: Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 -
Rekonstrukce školního hřiště - Změnový list č. 6**

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. (006)
Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): Generální dodavatel stavby – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 26.6.2024
Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení podpis): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 30.7.2024
Předmět změny: Chodníky		
Referenční dokumentace/příloha: Soupis prací ZL 6		
Popis změny a její důvod: Výstavba přístupového chodníku pro zabránění zanášení sportovních povrchů nečistotami. Podpis		
Ocenění změny 127 266,34,- Kč bez DPH	Vliv na termín dokončení díla: NE Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby Termín dokončení realizace změny: : do 10.9.2024 Vliv na jednotlivé milníky: ano Vliv na termín dokončení: ano	
Vyjádření zhotovitele: Podpis		
Vyjádření objednatele: Podpis		
Vyjádření TDS: Podpis		
Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla Podpis		