

**Projekt: Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 -
Rekonstrukce školního hřiště - Změnový list č. 7**

INFORMACE O ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. (007)
Změnu navrhl (jméno/příjmení - podpis): Technický dozor stavby – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 21.5.2024
Odsouhlaseno za objednatele (jméno/příjmení podpis): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		Datum: 30.7.2024
Předmět změny: Sondy		
Referenční dokumentace/příloha: Soupis prací ZL 7		
Popis změny a její důvod: Zjištění skutečného průběhu a hloubky uložení stávajících inženýrských sítí. Zjištění stavu základových konstrukcí a způsobu jejich provedení u stávajících památkově chráněných plotů. Podpis		
Ocenění změny 33 827,00,- Kč bez DPH	Vliv na termín dokončení díla: NE Termín dokončení PD změny: v průběhu výstavby Termín dokončení realizace změny: : v průběhu výstavby Vliv na jednotlivé milníky: ne Vliv na termín dokončení: ne	
Vyjádření zhotovitele: Podpis		
Vyjádření objednatele: Podpis		
Vyjádření TDS: Podpis		
Vyjádření osoby pověřené autorským dozorem díla Podpis		