

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: MDS solution s. r. o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42856
Zastoupený: Ing. Janem Bursou, jednatelem a Mgr. Radkou Bursovou, jednatelkou
Sídlo: Vraclavská 163, 56601 Vysoké Mýto
Doručovací adresa: Vraclavská 163, 56601 Vysoké Mýto
IČ: 07674856
DIČ: CZ07674856
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 115-8411520277/0100
Kontaktní osoba: Mgr. Radka Bursová – tel.: 602 675 970, email: bursova@mdssolution.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba: Jiří Nosek, 725 346 284, 495 402 673, nosek@tshk.cz
Zbyněk Novotný, 606 680 411, novotny@tshk.cz
(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 13.08.2024 v 05:48:59
Čj: TSHK/5943/2024
Listů: 0 Příloh: 2

obdob

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 24.4.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu dopravního portálu přes ulici Akademika Bedrny v Hradci Králové na základě zadávacího řízení objednatele č. 124043 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA PORTÁLU NAD KOMUNIKACÍ V ULICI AKADEMIKA BEDRNY V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště) byl dle čl. IV. odst. 3 smlouvy sjednán nejpozději do 90 dní od protokolárního předání staveniště, tj. do 5.9.2024.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba přerušit provádění prací na dobu od 1.8.2024 do 19.8.2024 z důvodu plánovaného závodu IRONMAN 70.3 HRADEC KRÁLOVÉ a příprav na něj v souladu s plánovanými dopravně inženýrskými opatřeními. Jde o objektivní skutečnosti, které prodlužují termín pro provedení díla, přičemž tyto skutečnosti nebyly stranám při uzavírání smlouvy známy. Termín dokončení díla se tedy dle dohody stran prodlužuje o dobu nutnou pro přerušování provádění díla do 20.9.2024.

V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo následovně:

„Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 20.9.2024.“
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

**Ing. Jan
Bursa**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Bursa
Datum: 2024.08.12
14:37:43 +02'00'

.....
Ing. Jan Bursa
jednatel
MDS solution s. r. o.

**Mgr. Radka
Bursová**

Digitálně podepsal Mgr.
Radka Bursová
Datum: 2024.08.10
17:45:02 +02'00'

.....
Mgr. Radka Bursová
jednatelka
MDS solution s. r. o.

ZA OBJEDNATELE:

**Ing.
Tomáš
Pospíšil**

Podepsal Ing. Tomáš
Pospíšil
DN: cn=Ing. Tomáš Pospíšil,
c=CZ, o=TECHNICKÉ
SLUŽBY HRADEC
KRÁLOVÉ, ou=1061,
email=info@tshk.cz
Datum: 2024.08.13 09:11:48
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

1