

Smlouva o dílo: „Trakční měnárna Dolní Lhota - Oplocení“
Číslo smlouvy objednatele: DOD20240208
Číslo smlouvy zhotovitele:

■ Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla

dny	
0-10 den	Zaměření stávajícího oplocení a soulad s katastrem
10-20 den	nákup materiálu
20-50 den	výroba brány a branky
30-55 den	instalace oplocení a brány + branky
55-59 den	zaměření nového oplocení
60 den	předání stavby DPO

V Budišovicích dne

.....
Ing. Vladimíra Pyšová, jednatel
PVDJ Holding s.r.o.