

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Atlas Advertising Group s.r.o. , Na Louce 1, Králův Dvůr, 267 01

IČ 251 28 931, DIČ CZ251 28 931

- A) Místní zjištění – zaměření, zjištění aktuálního stavu – 1 týden
- B) Příprava dílenské dokumentace + zahájení výroby – 1 týden
- C) Výroba – 1- 2 týdny
- D) Dokončení výroby – 1 týden
- E) Zahájení demontáže + montáž světelných log – 1 týden
- F) Dokončení díla + předání – 1 týden