

DODATEK Č 1 KE SMLOUVĚ Č. 404/2024/1S

(uvádějte v korespondenci)

I Objednatel:

Město Slaný
Velvarská 136, 274 53 Slaný
Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby

Zhotovitel:

KEY SOLUTION s.r.o
Pražská 548, 274 01 Slaný

Bankovní spojení:

ICO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877

Bankovní spojení:

ICO: 24815284. DIČ: CZ24815284

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 30.05.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 404/2024/1S. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 404/2024/1S objednávané dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti, jedná se o změnu použité technologie, dále byl předmět plnění rozšířen o další kancelář.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 171 336 Kč bez DPH

Rekapitulace.

Cena dle objednávky původní

Stavební úřad Územní	327 186 Kč bez DPH
plánování	160 454 Kč bez DPH

Nová cena (dodatek obj.)

Stavební úřad Územní	166 732 Kč bez DPH
plánování Kancelář 407	498 502 Kč bez DPH
	224 607 Kč bez DPH
	228 392 Kč bez DPH

Tento dodatek nabývá platnosti 503 Kč bez DPH

dnem jeho podpisu poslední ze
smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

vyřizuje telefon: mobil:

e-mail:

Ve Slaném dne 14. 08.
2024

správy majetku

Akceptace Dodatku

zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která

Datum:

Jméno a příjmení:

Pod,

byla schválena Radou města Slaný dne 24. 1. 2024 pod usnesením č. 24/35/2024/Rk[^] jako veřejná zakázka
malého rozsahu kategorie č. I Zpracoval:

Kontrolu správnosti provedl: