

Změnový list č. 2 ze dne 25.07.2024

Název stavby:	Oprava komunikací - Etapa 1/2024	
Číslo smluvního vztahu:		
Název části stavby (PS, SO):	Část 02 - ul. Obchodní 4. část k OK / část 03 - ul. Stavbařů, vč. parkoviště u sběrný chodníky 01 - ul. 1 Máje, Pod Šibeníkem / 03 - ul. Česká	
Objednatel:	Technické služby města Mostu a.s.	Zhotovitel: HERKUL a.s.
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.		
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Zadání dle PD.		
Nové řešení: Výměra opravované plochy je dle zaměření skutečného provedení stavby.		
Zdůvodnění změny: Dle skutečného zaměření stavby. Změnový list dokladuje skutečnost provedených prací na opravě jednotlivých komunikací. Položky, které se po vzájemné dohodě neprovedly, jsou odečteny. Vícepráce v ulicích 1. Máje a Česká mají vliv na termín dokončení díla, nový termín dokončení 31.08.2024.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	7 655 161,37 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-686 848,52 Kč
Nová cena díla bez DPH:	6 968 312,85 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.08.2024
Nový termín dokončení díla:	31.08.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220555013-01
Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 15.3.2024

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-686 848,52
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-686 848,52	-144 238,19
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-831 086,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220555013-01
Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4
Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 15.3.2024
Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU A.S.
Zpracovatel: ████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-686 848,52	-831 086,71
001	KOMUNIKACE	-706 747,10	-855 163,99
02ZL	Oprava komunikace - ul. Obchodní 4. část k OK	-302 261,17	-365 736,02
03ZL	Oprava komunikace - ul. Stavbařů, vč. parkoviště u sběrný	-404 485,93	-489 427,98
002	CHODNÍKY	19 898,58	24 077,28
01ZL CH	Oprava chodníku - ul. 1.Máje, Pod Šibeníkem	113 408,62	137 224,43
03ZL CH	Oprava chodníku - ul. Česká	-93 510,04	-113 147,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4
Objekt:
001 - KOMUNIKACE
Soupis:
02ZL - Oprava komunikace - ul. Obchodní 4. část k OK

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 15.3.2024

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-302 261,17
DPH základní snížená	Základ daně -302 261,17 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -63 474,85 0,00	
Cena s DPH		v CZK		-365 736,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4
Objekt: 001 - KOMUNIKACE
Soupis: 02ZL - Oprava komunikace - ul. Obchodní 4. část k OK

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 15.3.2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-302 261,17
HSV - Práce a dodávky HSV	-288 268,81
1 - Zemní práce	-29 884,56
5 - Komunikace pozemní	-216 698,83
8 - Trubní vedení	-15 966,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	-22 465,15
998 - Přesun hmot	-3 253,55
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-13 992,36
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-13 992,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4
 Objekt: 001 - KOMUNIKACE
 Soupis: 02ZL - Oprava komunikace - ul. Obchodní 4. část k OK

Místo: MOST
 Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
 Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 15.3.2024
 Projektant: TECHNICKÉ
 SLUŽBY MĚSTA
 MOSTU A.S.
 Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-302 261,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-288 268,81
D	1		Zemní práce				-29 884,56
1	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-489,300	57,90	-28 330,47
2	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	0,000	39,69	0,00
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-4,147	81,03	-336,03
4	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	-7,465	163,17	-1 218,06
D	5		Komunikace pozemní				-216 698,83
5	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-489,300	239,46	-117 167,78
6	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	0,000	5,43	0,00
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	207,51	0,00
8	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	-72,590	1 371,14	-99 531,05
	VV		12-84,59		-72,590		
D	8		Trubní vedení				-15 966,72
9	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	-1,000	2 477,52	-2 477,52
10	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	-2,000	643,48	-1 286,96
11	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	-2,000	366,99	-733,98
12	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	-2,000	547,36	-1 094,72
13	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	-2,000	242,40	-484,80
14	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	-2,000	242,40	-484,80
15	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	-2,000	424,86	-849,72
16	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000	768,79	-1 537,58
17	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	-2,000	3 508,32	-7 016,64
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
18	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	0,000	31,43	0,00
19	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	0,000	26,75	0,00
20	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	0,000	29,65	0,00
21	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	0,000	78,65	0,00
D	997		Přesun sutě				-22 465,15
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-58,030	27,37	-1 588,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-580,300	6,94	-4 027,28
	W		-58,03*10 *Přepočtené koeficientem množství		-580,300		
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-58,030	290,36	-16 849,59
	D	998	Přesun hmot				-3 253,55
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-81,359	39,99	-3 253,55
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
26	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	0,000	161,33	0,00
27	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	0,000	187,58	0,00
28	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	0,000	220,54	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-13 992,36
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
29	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	0,000	0,50	0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	4,00	0,00
31	K	032002000	Vybavení staveniště	%	0,000	5,00	0,00
32	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	0,000	2,00	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-13 992,36
33	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	-13 992,361	1,00	-13 992,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Objekt:

001 - KOMUNIKACE

Soupis:

03ZL - Oprava komunikace - ul. Stavbařů, vč. parkoviště u sběrný

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 15.3.2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-404 485,93
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		-404 485,93	21,00%	-84 942,05
DPH snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	-489 427,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4
Objekt: 001 - KOMUNIKACE
Soupis: 03ZL - Oprava komunikace - ul. Stavbařů, vč. parkoviště u sběrný

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 15.3.2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-404 485,93
HSV - Práce a dodávky HSV	-384 945,75
1 - Zemní práce	-25 977,73
5 - Komunikace pozemní	-320 257,06
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	-34 734,47
998 - Přesun hmot	-3 976,49
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-19 540,18
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-19 540,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Objekt:

001 - KOMUNIKACE

Soupis:

03ZL - Oprava komunikace - ul. Stavbařů, vč. parkoviště u sběrný

Místo: MOST

Datum: 15.3.2024

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-404 485,93
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-384 945,75
D		1	Zemní práce				-25 977,73
1	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-673,200	32,28	-21 730,90
2	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-107,000	39,69	-4 246,83
		vv	4381-4488			-107,000	
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	81,03	0,00
4	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	0,000	163,17	0,00
D		5	Komunikace pozemní				-320 257,06
5	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-673,200	239,46	-161 204,47
6	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-107,000	5,43	-581,01
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-107,000	207,51	-22 203,57
8	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	-99,383	1 371,14	-136 268,01
		vv	17-116,383			-99,383	
D		8	Trubní vedení				0,00
9	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,000	2 477,52	0,00
10	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	0,000	643,48	0,00
11	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	0,000	366,99	0,00
12	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	0,000	547,36	0,00
13	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	0,000	242,40	0,00
14	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	0,000	242,40	0,00
15	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	0,000	424,86	0,00
16	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	768,79	0,00
17	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	0,000	3 508,32	0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
18	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	0,000	31,43	0,00
19	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	0,000	26,75	0,00
20	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez přežezání	m	0,000	29,65	0,00
21	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	0,000	78,65	0,00
D		997	Přesun sutě				-34 734,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-89,723	27,37	-2 455,72
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-897,230	6,94	-6 226,78
	W		-89,723*10 *Přepočtené koeficientem množství		-897,230		
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-89,723	290,36	-26 051,97
	D	998	Přesun hmot				-3 976,49
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-99,437	39,99	-3 976,49
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
26	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	0,000	161,33	0,00
27	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	0,000	187,58	0,00
28	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	0,000	220,54	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-19 540,18
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
29	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	0,000	0,50	0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	2,00	0,00
31	K	032002000	Vybavení staveniště	%	0,000	3,00	0,00
32	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	0,000	1,00	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-19 540,18
33	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	-19 540,183	1,00	-19 540,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Objekt:

002 - CHODNÍKY

Soupis:

01ZL CH - Oprava chodníku - ul. 1.Máje, Pod Šibeníkem

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 15.3.2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

113 408,62

DPH základní
snížená

Základ daně
113 408,62
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
23 815,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

137 224,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4
Objekt: 002 - CHODNÍKY
Soupis: 01ZL CH - Oprava chodníku - ul. 1.Máje, Pod Šibeníkem

Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 15.3.2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	113 408,62
HSV - Práce a dodávky HSV	113 408,62
1 - Zemní práce	16 805,95
5 - Komunikace	6 599,20
8 - Trubní vedení	44 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	35 068,95
997 - Přesun sutě	9 179,56
998 - Přesun hmot	1 454,96
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4
 Objekt: 002 - CHODNÍKY
 Soupis: 01ZL CH - Oprava chodníku - ul. 1.Máje, Pod Šibeníkem

Místo: MOST
 Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
 Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 15.3.2024
 Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
 Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							113 408,62
D	HSV		Práce a dodávky HSV				113 408,62
D	1		Zemní práce				16 805,95
36	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	140,000	78,70	11 018,00
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	0,000	379,90	0,00
2	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	185,14	0,00
3	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	0,000	61,84	0,00
4	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	75,53	0,00
5	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	26,35	0,00
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	105,000	37,35	3 921,75
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	70,000	26,66	1 866,20
8	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	196,52	0,00
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	183,38	0,00
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	163,69	0,00
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	11,16	0,00
D	5		Komunikace				6 599,20
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-1 745,000	99,99	-174 482,55
	vv		140-1885		-1 745,000		
39	K	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	m2	140,000	482,00	67 480,00
13	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	140,000	5,43	760,20
	vv		2025-1885		140,000		
14	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	140,000	208,20	29 148,00
15	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-1 885,000	171,28	-322 862,80
38	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 885,000	207,51	391 156,35
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	70,000	220,00	15 400,00
D	8		Trubní vedení				44 300,00
40	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	5,000	8 860,00	44 300,00
16	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	0,000	280,01	0,00
17	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	768,79	0,00
18	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	0,000	3 508,32	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				35 068,95
19	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m	0,000	550,79	0,00
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	158,07	0,00
21	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	0,000	92,27	0,00
22	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	0,000	269,51	0,00
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,000	119,57	0,00
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	151,91	10 633,70
25	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	70,000	79,24	5 546,80
26	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,000	159,58	16 755,90
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	1 893,48	0,00
28	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	0,000	78,65	0,00
29	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	105,000	20,31	2 132,55
	D	997	Přesun sutě				9 179,56
30	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	63,325	30,83	1 952,31
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	633,250	8,87	5 616,93
	VV		63,325*10 'Přepočtené koeficientem množství		633,250		
32	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	24,325	66,20	1 610,32
33	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	290,36	0,00
	D	998	Přesun hmot				1 454,96
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	36,383	39,99	1 454,96
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
35	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	3,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4
Objekt:
002 - CHODNÍKY
Soupis:
03ZL CH - Oprava chodníku - ul. Česká

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 15.3.2024

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zhotovitel:
HERKUL a.s.

IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -93 510,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-93 510,04	21,00%	-19 637,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -113 147,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4
Objekt: 002 - CHODNÍKY
Soupis: 03ZL CH - Oprava chodníku - ul. Česká
Místo: MOST
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel: HERKUL a.s.

Datum: 15.3.2024
Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-93 510,04
HSV - Práce a dodávky HSV	-93 510,04
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	-92 621,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	-888,94
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KOMUNIKACE RÁMCOVÁ SMLOUVA - SOUTĚŽ 4

Objekt:

002 - CHODNÍKY

Soupis:

03ZL CH - Oprava chodníku - ul. Česká

Místo:

MOST

Datum:

15.3.2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.


Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-93 510,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-93 510,04
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	0,000	379,90	0,00
2	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	0,000	61,84	0,00
3	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	75,53	0,00
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	26,35	0,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,000	37,35	0,00
6	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,000	275,85	0,00
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,000	183,38	0,00
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	163,69	0,00
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	11,16	0,00
D	5		Komunikace				-92 621,10
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-258,750	99,99	-25 872,41
11	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	62,000	5,43	336,66
	VV		1097-1035		62,000		
12	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	62,000	208,20	12 908,40
13	M	58942431	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	-13,420	1 407,50	-18 888,65
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-258,750	171,28	-44 318,70
15	K	596211110	Kládení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-40,000	220,00	-8 800,00
16	M	59245018	dlažba skládebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-40,000	199,66	-7 986,40
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	151,91	0,00
18	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	0,000	79,24	0,00
19	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	0,000	78,65	0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	30,83	0,00
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,000	8,87	0,00
22	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,000	66,20	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	290,36	0,00
	D	998	Přesun hmot				-888,94
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-22,229	39,99	-888,94
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
25	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	0,000	161,33	0,00
26	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	0,000	187,58	0,00
27	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	0,000	220,54	0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
28	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	0,000	0,50	0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
29	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,000	3,00	0,00
30	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	0,000	1,00	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00
31	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	%	0,000	2,00	0,00