

DODATEK ČÍSLO 3
ke smlouvě o dílo č. 1 – 1 -951/16/HB ze dne 14.7.2016

Mražok km 0,000-0,800

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

statutární orgán: Ing. Libor Vajík, předseda představenstva

Ing. Jiří Pavlíček, místopředseda představenstva

Ing. Lydie Zájedová, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu III. bod 2. a oddílu XI. bod 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 1-1-951/16/HB.

III.

Cena za dílo a platební podmínky:

Z důvodů víceprací odsouhlasených zástupcem objednatele ve „Změnovém listu č. 3“ a s odkazem na zápis ve stavebním deníku ze dne 10.4.2017 – list č. 003005 se cena díla mění následovně.

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší bod 1. oddílu III. smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 042 225 Kč bez DPH, slovy šestmilionůčtyřicetdvatisícdevětšestpětikorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

<u>Investice</u>	<u>Původní cena díla</u>	<u>Nová cena díla</u>
Cena za objekt D1 (Úsek km 0,000-0,375) bez DPH:	1 233 741 Kč	1 233 741 Kč
Cena za objekt D4 (Přítok dotace) bez DPH:	271 765 Kč	271 765 Kč
Cena za objekt D5 (Úsek km 0,375-0,552) bez DPH:	2 055 414 Kč	2 055 414 Kč
Cena za objekt D6 (Úsek km 0,604-0,693 dotace) bez DPH:	1 386 558 Kč	1 386 558 Kč
Cena za objekt D7 (Doplňkové konstrukce) bez DPH:	198 502 Kč	198 502 Kč
Cena za objekt V8 (vedlejší a ost. náklady) bez DPH:	82 600Kč	95 690Kč
Cena za investiční část díla bez DPH:	5 228 580 Kč	5 241 670 Kč

<u>Neinvestice (oprava)</u>		
Cena za objekt D2 (Úsek km 0,000-0,375) bez DPH:	342 790 Kč	342 790 Kč
Cena za objekt D3 (Přítok dotace) bez DPH:	442 865 Kč	442 865 Kč
Cena za objekt V9 (vedlejší a ost. náklady) bez DPH:	14 900 Kč	14 900 Kč
Cena za neinvestiční část díla bez DPH:	800 555 Kč	800 555 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH: 6 042 225 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Rozsah víceprací je dán položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1-1-951/16/HB.

Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Brně

dne: 3.1.2017

Ve Frýdku-Místku dne 11.7.2017

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 02 Hradec Králové

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-0132 Mražok km 0,000-0,800
Objekt: 01_3 Mražok km 0,000-0,800 - VCP - slovení ryb a instalace protimigrační bariéry
Rozpočet: 01_3 Mražok km 0,000-0,800 - VCP - slovení ryb a instalace protimigrační bariéry

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
 Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451
 50008 Nový Hradec Králové

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s. IČO: 46974687
 U Svitavy 1077/2 DIČ: CZ46974687
 61800 Brno-Černovice

Vypracoval: Bc. Tomáš Kutra

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 090,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 090,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 090,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 748,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 15 838,90 CZK

v



Ing. Libor Vajík
 předseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

Za zhotovitele

dne

11.2. 2012

Lesy České republiky, s.p.


[01]

ové

ek

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
002	Mražok km 0,000-0,800 - VCP - slovení ryb a instalace protimigrační bariéry	HSV			13 090,00	100
Cena celkem					13 090,00	100



prešeda predstavensva
Ekostavby Brno, a.s.

Položkový rozpočet

S:	17-0132	Mražok km 0,000-0,800
O:	01_3	Mražok km 0,000-0,800 - VCP - slovení ryb a instalace protimigrační bariéry
R:	01_3	Mražok km 0,000-0,800 - VCP - slovení ryb a instalace protimigrační bariéry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 002		Mražok km 0,000-0,800 - VCP - slovení ryb a instalace protimigrační bariéry				13 090,00
1	VRN015	Instalace protimigrační bariéry, následná demontáž+údržba VIZ SD č.2 list č. 003004	kpl	1,00000	2 900,00	2 900,00
2	VRN016	Zajištění slovení rybí obsádky - Mgr. Kubín, Mgr Kočvara, oznámení zahájení prací na , vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru	kpl	1,00000	3 390,00	3 390,00
3	VRN017	Transport vranky zpátky do toku VIZ SD č.2. list č.003005	kpl	1,00000	6 800,00	6 800,00

