

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

v rámci veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Komenského 60/2, Břeclav“

## Článek I Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Město Břeclav**  
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav  
IČO: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta  
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Zhotovitel:** **STAVIKA s.r.o.**  
Sídlo: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav  
IČO: 49432991  
DIČ: CZ49432991  
Kontaktní e-mail: svoboda@stavika.cz  
Oprávněný zástupce: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti  
- ve věcech smluvních: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti  
- ve věcech technických: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti  
- ve věcech stavby: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti  
zapsaný v OR vedeném Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 11758  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 261648606/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

### Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2024 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Komenského 60/2, Břeclav“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Benešem, Dolní Luční 3/5, 691 41 Břeclav (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost změny rozsahu prováděných prací,
- (C) vznesl Zhotovitel oprávněný požadavek na změnu ceny díla,
- (D) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,
- (E) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

## **Článek II** **Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky provedené Objednatelům a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v této veřejné zakázce a činí:

<b>CELKOVÁ CENA V KČ</b>	
Celková cena bez DPH	2.570.943,46 Kč
DPH 21%	539.898,13 Kč
Celková cena včetně DPH	3.110.841,59 Kč

<b>VÍCEPRÁCE</b>	
Celková cena bez DPH	160 850,24 Kč
DPH 21%	33.778,55 Kč
Celková cena včetně DPH	194.628,79 Kč

<b>NOVÁ CELKOVÁ CENA</b>	
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 731 793,70 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>573 676,68 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>3 305 470,38 Kč</b>

## **Článek III** **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne dle el. podpisu


V Břeclavi dne dle el. podpisu

Za Objednatele:



Bc. Jakub Matuška, 1. místostarosta

Za Zhotovitele:



Miroslav Svoboda, jednatel

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 42 dne 7. 8. 2024 usnesením č. R 42/24/26

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Jakub Matuška, 1. místostarosta