

# DODATEK Č. 1

## Smlouva o dílo 300/11/252-3/2024

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 318/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel: Město Vsetín**  
se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín  
IČ: 00304450  
DIČ: CZ00304450

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spoj [REDACTED]

Účet č.: [REDACTED]

(dále objednatel)

a

**Zhotovitelem: COOP THERM, spol. s r.o.**  
se sídlem 377 01 Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar 675/III  
IČ: 135 02 808  
DIČ: CZ135 02 808  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 77  
zastoupená: Zdeňkem Bučkem, jednatelem společnosti; [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje [REDACTED]

e-mail: [roznov@cooptherm.cz](mailto:roznov@cooptherm.cz), [ct.roznov@gmail.com](mailto:ct.roznov@gmail.com)

(dále zhotovitel)

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0318/2024, (číslo smlouvy zhotovitele 300/11/252-3/2024) dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace zakázky „Výměna indikátorů topných nákladů v domech Pod Žamboškou čp. 252 a č.p. 253, Vsetín.

Smluvní strany v souladu s čl. III odst. 1 této smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

## Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu realizace dodatečných prací (vícepráce), které nemohl objednatel ani dodavatel předpokládat, mění takto:

1. Z důvodu rušení signálu kovovou konstrukcí bude do domu č.p. 253, část-technický objekt dodána a namontována jednotka CRS B-Combi.

Dům č.p.	Popis zařízení	Počet kusů	Cena za mj.	Cena v Kč, bez DPH
	<b>Cena celkem dle SOD</b>			<b>103.669,-</b>
<b>Vícepráce</b>				
<b>253-TO</b>	<b>CRS jednotka „B Combi“ D+M</b>	<b>1</b>	<b>9.747,-</b>	<b>9.747,-</b>
	<b>Cena celkem vč. dodatku</b>			<b>113.416,-</b>

## Čl. III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

