

**Změna stavby č. 1.01 Neprovedené práce**

Stavba: **III/4975 - Silnice III/4975: Pohořelice - ŘSZK**

Objekt: **Objekt1 - SO 000.1**

Rozpočet: **[Objekt1] - SO 000.1**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **DOPRAPLAN s.r.o.**

Zhotovitel: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** -28 029,36 Kč

**DPH:** -5 886,17 Kč

**Cena s DPH:** -33 915,53 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

**Položky změny stavby č. 1.01**

Rozpočet:    [Objekt1] - SO 000.1

| PČ                           | Kód       | Název                                             | MJ     | Množství | JOC       |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| Objekt1 SO 000.1             |           |                                                   |        |          |           |
| 0 Vedlejší a ostatní náklady |           |                                                   |        |          |           |
| 1                            | 011203000 | Záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti | SOUBOR | -1,000   | 28 029,36 |

---

---

---

---

|            |
|------------|
| Celkem     |
| -28 029,36 |
| -28 029,36 |
| -28 029,36 |