

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.3.2017

„Oprava střechy osadního výboru Nové Dvory“
(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
Nám. T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Píkr – starosta

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: 581 722 111

dále jen objednatel

2. Pokrývačství Tesařství Pecha

Sídlo: Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory 18

Zastoupena: Jaroslavem Pechou

IČO: 718 59 594

DIČ: CZ8103205715

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: 774 428 502

dále jen zhotovitel

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

I.

Článek V. Cena díla se v souvislosti s doplněním dle ohodnoceného položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1, navyšuje o 24 247,60 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 493.888,89 Kč

DPH 21 % 103.716,67 Kč

Celkem včetně DPH 597.605,56 Kč

Slovy: pětsetdevadesátšestmísticšestsetpětkorunpadesátšesthaléřů

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

V Lipníku nad Bečvou dne 14.7.2017

[redacted]
Ing. Miloš Píkr
starosta
za objednatele

[redacted]
Jaroslav Pecha
za zhotovitele

Firma: Pokrývačství Tesařství Pecha
Web.: www.poktes.estranky.cz
Email: pokryvacstvi.pecha@seznam.cz
Tel.: +420 774 428 502

Vypracoval: Jaroslav Pecha
platnost do 31.7.2017

předběžná cenová nabídka prací

Akce: Osadní výbor Nové Dvory – obložení přesahu krovu

název položky materiál	rozměr	množství	MJ	Kč/MJ	celkem
OSB deska 12/625/2500	Proř.12%	46,8	m2	102,00 Kč	4 773,60 Kč
dřevěný rastr		41,1	m2	30,00 Kč	1 233,00 Kč
spojovací materiál		1	kpl	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
doprava, skládání materiálů		1	kpl	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
jiné náklady		1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
cena za materiál bez DPH					11 506,60 Kč
práce					
montáž rastru		41,1	m2	60,00 Kč	2 466,00 Kč
montáž dřevěného obkladu		41,1	m2	250,00 Kč	10 275,00 Kč
doprava řemeslníků		1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
Montáž, demontáž, přesun lešení		1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
cena za práce bez DPH					12 741,00 Kč
celkem bez DPH					24 247,60 Kč
celkem s DPH 21%					29 339,60 Kč