





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01  
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:  
Místo: Brno

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130

Projektant:  
MOTION Construction

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>417 791,56</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	417 791,56		87 736,23
	12,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>505 527,79</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

**PROSTAVBY, a.s.**  
Dědina 447, 683 54  
tel: 544 210 817  
www.prostavby.e  
DIČ: CZ27713130

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Místo: **Brno**

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**417 791,56**

**505 527,79**

**ZL01 Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny**

417 791,56

505 527,79

01 Méněpráce - odpočet prostý beton

-79 671,60

-96 402,64

02 Vícepráce - železobetonový základ

497 463,16

601 930,42

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:  
ZL01 - Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny

Soupis:  
**01 - Méněpráce - odpočet prostý beton**

KSO:  
Mlsto:  
Zadavatel:  
Statutární město Brno

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, a.s.

Projektant:  
MOTION Construction

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-79 671,60</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-79 671,60	21,00%	-16 731,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-96 402,64</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská  
Objekt: ZL01 - Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny  
Soupis: **01 - Méněpráce - odpočet prostý beton**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: WU THOM  
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

	<b>-79 671,60</b>
2 - Zakládání	-74 013,89
998 - Přesun hmot	-5 657,71



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská  
Objekt:  
ZL01 - Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny  
Soupis:  
**02 - Vícepráce - železobetonový základ**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	24. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Brno		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27713130
PROSTAVBY, a.s.		DIČ:	CZ27713130
Projektant:		IČ:	
MOTION Construction		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>				<b>497 463,16</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	497 463,16	21,00%	104 467,26	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>601 930,42</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL01 - Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny

Soupis: **02 - Vícepráce - železobetonový základ**

Místo: Statutární město Brno

Zadavatel: Statutární město Brno

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024

Projektant: MUTION  
Construction

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>497 463,16</b>
2 - Základy a zvláštní zakládání	458 259,37
4 - Vodorovné konstrukce	26 965,97
99 - Staveništní přesun hmot	12 237,82

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská  
 Objekt: ZL01 - Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny  
 Soupis: 02 - Vícepráce - železobetonový základ

Místo: Statutární město Brno  
 Zadavatel: PROSTAVBY, a.s.  
 Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
 Projektant: MONTON  
 Zpracovatel: Construction

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

497 463,16

### D 2 Základy a zvláštní zakládání

458 259,37

1	K	273321411	Železobeton základových desek C 25/30	m3	49,029	4 370,00	214 256,86	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	----------	------------	----------------

VV "Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :"  
 78,2\*0,8\*0,15\*2\*1,02 19,143  
 VV 115,6\*0,8\*0,15\*2\*1,02-4,0\*0,8\*0,15\*1,02 27,809  
 VV 6,12\*0,8\*0,15\*2\*1,02 1,498  
 VV 2,362\*0,8\*0,15\*2\*1,02 0,578  
 VV Součet 49,028

28	K	273362021	Výzluž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,282	49 030,00	160 903,71	Cena dle smlouvy
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	------------	------------------

P Poznámka k položce:  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/273362021](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021)  
 VV "Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty - celkově 70 kusů košů :." (21,31+21,31)\*70/1000 2,983  
 VV "Spojovací materiál 10% :." 2,9834\*10/100 0,298  
 VV Součet 3,281

26	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	101,340	690,00	69 924,60	Cena dle smlouvy
----	---	-----------	-------------------------------	----	---------	--------	-----------	------------------

P Poznámka k položce:  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/273351121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121)  
 VV "Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :"  
 78,2\*0,15\*2+78,6\*0,15\*2 46,440  
 VV 117,2\*0,15\*2-4,0\*0,15+115\*0,6\*0,15\*2-4,0\*0,15+0,8\*0,15\*2 54,900  
 VV Součet 101,340

27	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	101,340	130,00	13 174,20	Cena dle smlouvy
----	---	-----------	----------------------------------	----	---------	--------	-----------	------------------

P Poznámka k položce:  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/273351122](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122)  
 VV "Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :"  
 78,2\*0,15\*2+78,6\*0,15\*2 46,440  
 VV 117,2\*0,15\*2-4,0\*0,15+115\*0,6\*0,15\*2-4,0\*0,15+0,8\*0,15\*2 54,900  
 VV Součet 101,340

### D 4 Vodorovné konstrukce

26 965,97

5	K	41135427R01	Betonová podmazávka pro uložení prefabrikovaných stěn tl. 10mm	m2	245,145	110,00	26 965,97	Indiv
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	-------

VV "Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :"  
 78,2\*0,6\*2\*1,02 95,717  
 VV 115,6\*0,6\*2\*1,02-4,0\*0,6\*1,02 139,046  
 VV 6,12\*0,6\*2\*1,02 7,491  
 VV 2,362\*0,6\*2\*1,02 2,891  
 VV Součet 245,145

### D 99 Staveništní přesun hmot

12 237,82

66	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	130,190	94,00	12 237,82	Cena dle smlouvy
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	------------------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01  
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:  
Místo: Brno

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130

Projektant:  
MOTION Construction

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-79 671,60</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -79 671,60	Výše daně -16 731,04
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-96 402,64</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**PROSTAVBY,**  
Dědlna 447, 683 54  
tel: 544 210 8  
www.prostavby  
DIČ: CZ27713

Datum

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Místo: **Brno**

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-79 671,60</b>	<b>-96 402,64</b>
ZL01	Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny	-79 671,60	-96 402,64
01	Měněpráce - odpočet prostý beton	-79 671,60	-96 402,64

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL01 - Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny

Soupis:

**01 - Méněpráce - odpočet prostý beton**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27713130

CZ27713130

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-79 671,60</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-79 671,60	21,00%	-16 731,04	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-96 402,64</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská  
Objekt: ZL01 - Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny  
Soupis: **01 - Méněpráce - odpočet prostý beton**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MICHAL  
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-79 671,60</b>
2 - Zakládání	-74 013,89
998 - Přesun hmot	-5 657,71

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL01 - Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny

Soupis: **01 - Méněpráce - odpočet prostý beton**

Místo: Statutární město Brno  
Zadavatel: PROSTAVBY, a.s.  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MOTION Construction  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -79 671,60**

D	2	Zakládání					-74 013,89	
24	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	-23,837	3 105,00	-74 013,89	Cena dle smlouvy

P  
Poznámka k položce:  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/273313611](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313611)  
podkladní beton pro prefabrikovanou stěnu :  
(73,56+2,362+2,362+6,12+6,12+1,4+1,4)\*0,6\*0,1 :  
(73,56+56,6+56,6)\*0,1\*0,6 :  
117,2\*0,1\*0,6 :  
Součet : 0,000  
-23,837 -23,837  
Součet -23,837

D	998	Přesun hmot					-5 657,71	
66	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	-60,188	94,00	-5 657,71	Cena dle smlouvy

P  
Poznámka k položce:  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/998222012](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998222012)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01  
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:  
Místo: Brno

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130

Projektant:  
MOTION Construction

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>497 463,16</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	497 463,16	104 467,26
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>601 930,42</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

**PROSTAVBY**  
Dědina 447, 683  
tel: 544 21  
www.prosta  
DIČ: CZ277

Datum \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Místo: **Brno**

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>497 463,16</b>	<b>601 930,42</b>
ZL01	Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny	497 463,16	601 930,42
02	Vícepráce - železobetonový základ	497 463,16	601 930,42

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL01 - Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny

Soupis:

**02 - Vícepráce - železobetonový základ**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

MOTION Construction

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>497 463,16</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		497 463,16	21,00%	104 467,26
snížená		0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>601 930,42</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská  
Objekt: ZL01 - Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny  
Soupis: **02 - Vícepráce - železobetonový základ**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MICHON  
Construction  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>497 463,16</b>
2 - Základy a zvláštní zakládání	458 259,37
4 - Vodorovné konstrukce	26 965,97
99 - Staveništní přesun hmot	12 237,82

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL01 - Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny

Soupis: **02 - Vícepráce - železobetonový základ**

Místo: Statutární město Brno  
Zadavatel: PROSTAVBY, a.s.  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MOTION  
Zpracovatel: Construction

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 497 463,16**

D 2		Základy a zvláštní zakládání	458 259,37					
1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	49,029	4 370,00	214 256,86	CS ÚRS 2024 01

	VV	"Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :"			19,143			
	VV	78,2*0,8*0,15*2*1,02						
	VV	115,6*0,8*0,15*2*1,02-4,0*0,8*0,15*1,02			27,809			
	VV	6,12*0,8*0,15*2*1,02			1,498			
	VV	2,362*0,8*0,15*2*1,02			0,578			
	VV	Součet			49,029			

28	K	273362021	Výluž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,282	49 030,00	160 903,71	Cena dle smlouvy
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	------------	------------------

	P	<i>Poznámka k položce:</i> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021</a>						
	VV	"Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty - celkově 70 kusů košů :"			2,983			
	VV	(21,31+21,31)*70/1000						
	VV	"Spojovací materiál 10% :"			0,298			
	VV	2,983*10/100			0,298			
	VV	Součet			3,282			

26	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	101,340	690,00	69 924,60	Cena dle smlouvy
----	---	-----------	-------------------------------	----	---------	--------	-----------	------------------

	P	<i>Poznámka k položce:</i> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121</a>						
	VV	"Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :"			46,440			
	VV	78,2*0,15*2+76,6*0,15*2						
	VV	117,2*0,15*2-4,0*0,15+115*0,6*0,15*2-4,0*0,15+0,8*0,15*2			54,900			
	VV	Součet			101,340			

27	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	101,340	130,00	13 174,20	Cena dle smlouvy
----	---	-----------	----------------------------------	----	---------	--------	-----------	------------------

	P	<i>Poznámka k položce:</i> <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122</a>						
	VV	"Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :"			46,440			
	VV	78,2*0,15*2+76,6*0,15*2						
	VV	117,2*0,15*2-4,0*0,15+115*0,6*0,15*2-4,0*0,15+0,8*0,15*2			54,900			
	VV	Součet			101,340			

D 4		Vodorovné konstrukce	26 965,97					
-----	--	----------------------	-----------	--	--	--	--	--

5	K	41135427R01	Betonová podmazávka pro uložení prefabrikovaných stěn tl. 10mm	m2	245,145	110,00	26 965,97	Indiv
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------	-------

	VV	"Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :"			95,717			
	VV	78,2*0,6*2*1,02						
	VV	115,6*0,6*2*1,02-4,0*0,6*1,02			139,046			
	VV	6,12*0,6*2*1,02			7,491			
	VV	2,362*0,6*2*1,02			2,891			
	VV	Součet			245,145			

D 99		Staveništní přesun hmot	12 237,82					
------	--	-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

66	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	130,190	94,00	12 237,82	Cena dle smlouvy
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	------------------

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Objekt: **ZL01 Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny**

Rozpočet: **02 Vícepráce - železobetonový základ**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.** IČO: **27713130**  
**Dědina 447** DIČ: **CZ27713130**  
**683 54 Otnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	26 965,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>26 965,97</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 965,97 CZK
Základní DPH	21 %	5 662,85 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 32 628,82 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Ing.  
Jaroslav  
Bubla**

Digitálně podepsal  
 Ing. Jaroslav Bubla  
 Datum: 2024.07.10  
 18:59:32 +02'00'

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 965,97	100,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					26 965,97	100,0

## Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL01	Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny
R:	02	Vícepráce - železobetonový základ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava	
<b>Díl: 2</b>						<b>0,00</b>		
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>								
	1	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	49,02903		0,00	Cena dle aktuální CÚ databáze ÚRS necenit
Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :				19,14336				
78,2*0,8*0,15*2*1,02								
115,6*0,8*0,15*2*1,02-4,0*0,8*0,15*1,02				27,80928				
6,12*0,8*0,15*2*1,02				1,49818				
2,362*0,8*0,15*2*1,02				0,57822				
	2	273362021R00	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,28174		0,00	Cena dle smlouvy necenit
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021</a>								
Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty - celkově 70 kusů košů : (21,31+21,31)*70/1000				2,98340				
Spojovací materiál 10% : 2,9834*10/100				0,29834				
	3	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	101,34000		0,00	Cena dle smlouvy necenit
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121</a>								
Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :				46,44000				
78,2*0,15*2+76,6*0,15*2								
117,2*0,15*2-4,0*0,15+115,6*0,15*2-4,0*0,15+0,8*0,15*2				54,90000				
	4	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	101,34000		0,00	Cena dle smlouvy necenit
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122</a>								
Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :				46,44000				
78,2*0,15*2+76,6*0,15*2								
117,2*0,15*2-4,0*0,15+115,6*0,15*2-4,0*0,15+0,8*0,15*2				54,90000				
<b>Díl: 4</b>						<b>26 965,97</b>		
<b>Vodorovné konstrukce</b>								
	5	41135427R01	Betonová podmazávka pro uložení prefabrikovaných stěn tl.10mm	m2	245,14517		26 965,97	Indiv.
Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :				95,71680				
78,2*0,6*2*1,02								
115,6*0,6*2*1,02-4,0*0,6*1,02				139,04640				
6,12*0,6*2*1,02				7,49088				
2,362*0,6*2*1,02				2,89109				
<b>Díl: 99</b>						<b>0,00</b>		
<b>Staveništní přesun hmot</b>								
	6	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	130,18956		0,00	Cena dle smlouvy necenit

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2023-07-01 **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**  
**Objekt:** ZL01 **Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny**  
**Rozpočet:** 02 **Vícepráce - železobetonový základ**

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** JM DEMICARR S.R.O. IČO: 63489163  
 Bučovická 180 DIČ: CZ63489163  
 684 01 Slavkov u Brna

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	29 172,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>29 172,28</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 172,28 CZK
Základní DPH	21 %	6 126,18 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **35 298,45 CZK**

ve Slavkově

dne

24.6.2024

**JM**  
Bučovická

IČO: 63

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			29 172,28	100,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,0
Cena celkem					29 172,28	100,0

## Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL01	Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny
R:	02	Vícepráce - železobetonový základ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
<b>Díl: 2</b>						<b>0,00</b>	
		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
	1	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	49,02903		Cena dle aktuální CÚ databáze ÚRS necení
Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :					19,14336		
78,2*0,8*0,15*2*1,02							
115,6*0,8*0,15*2*1,02-4,0*0,8*0,15*1,02					27,80928		
6,12*0,8*0,15*2*1,02					1,49818		
2,362*0,8*0,15*2*1,02					0,57822		
	2	273362021R00	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,28174		Cena dle smlouvy necení
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021</a>							
Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty - celkově 70 kusů košů : (21,31+21,31)*70/1000					2,98340		
Spojovací materiál 10% : 2,9834*10/100					0,29834		
	3	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	101,34000		Cena dle smlouvy necení
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121</a>							
Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :					46,44000		
78,2*0,15*2+76,6*0,15*2							
117,2*0,15*2-4,0*0,15+115,6*0,15*2-4,0*0,15+0,8*0,15*2					54,90000		
	4	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	101,34000		Cena dle smlouvy necení
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122</a>							
Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :					46,44000		
78,2*0,15*2+76,6*0,15*2							
117,2*0,15*2-4,0*0,15+115,6*0,15*2-4,0*0,15+0,8*0,15*2					54,90000		
<b>Díl: 4</b>						<b>29 172,28</b>	
		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
	5	41135427R01	Betonová podmazávka pro uložení prefabrikovaných stěn tl.10mm	m2	245,14517		Indv.
Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :					95,71680		
78,2*0,6*2*1,02							
115,6*0,6*2*1,02-4,0*0,6*1,02					139,04640		
6,12*0,6*2*1,02					7,49088		
2,362*0,6*2*1,02					2,89109		
<b>Díl: 99</b>							
		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
	6	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	130,18956		Cena dle smlouvy necení

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

**Objekt:** ZL01 Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny

**Rozpočet:** 02 Vícepráce - železobetonový základ

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** Merat s.r.o. IČO: 04817711  
Zahradní 1069 DIČ: CZ04817711  
867 51 Nivnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	31 133,44
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>31 133,44</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 133,44 CZK
Základní DPH	21 %	6 538,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **37 671,46 CZK**

v Nivnici dne 25.6.2024

s.r.o.  
1069  
VNICE  
7711  
817711

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL01	Změnový list 01 - ŽB základ pod opěrné stěny
R:	02	Vícepráce - železobetonový základ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
<b>Díl: 2</b>							
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>							
	1	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	49,02903		Cena dle aktuální CÚ datábase ÚRS necení
			Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :		19,14336		
			78,2*0,8*0,15*2*1,02				
			115,6*0,8*0,15*2*1,02-4,0*0,8*0,15*1,02		27,80928		
			6,12*0,8*0,15*2*1,02		1,49818		
			2,362*0,8*0,15*2*1,02		0,57822		
	2	273362021R00	Výzluž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,28174		Cena dle smlouvy necení
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021</a>				
			Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty - celkově 70 kusů košů : (21,31+21,31)*70/1000		2,98340		
			Spojovací materiál 10% : 2,9834*10/100		0,29834		
	3	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	101,34000		Cena dle smlouvy necení
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121</a>				
			Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :		46,44000		
			78,2*0,15*2+76,6*0,15*2				
			117,2*0,15*2-4,0*0,15+115*6*0,15*2-4,0*0,15+0,8*0,15*2		54,90000		
	4	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	101,34000		Cena dle smlouvy necení
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122</a>				
			Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :		46,44000		
			78,2*0,15*2+76,6*0,15*2				
			117,2*0,15*2-4,0*0,15+115*6*0,15*2-4,0*0,15+0,8*0,15*2		54,90000		
<b>Díl: 4</b>							
<b>Vodorovné konstrukce</b>							<b>31 133,44</b>
	5	41135427R01	Betonová podmazávka pro uložení prefabrikovaných stěn tl.10mm	m2	245,14517		Indiv.
			Železobetonová deska pod betonové prefabrikáty :		95,71680		
			78,2*0,6*2*1,02				
			115,6*0,6*2*1,02-4,0*0,6*1,02		139,04640		
			6,12*0,6*2*1,02		7,49088		
			2,362*0,6*2*1,02		2,89109		
<b>Díl: 99</b>							
<b>Staveništní přesun hmot</b>							
	6	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	130,18956		Cena dle smlouvy necení