






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Obnova hlavní hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská" ÚSEK: SO 01.1 Přípravné práce, SO 01.4 Vyhřívání plochy	4	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyhřívání přírodního trávníku	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: PROSTAVBY, a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 28.6.2024 OSOBNĚ: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyhřívání přírodního trávníku DOTČENÉ MÍSTO: Vyhřívání přírodního trávníku ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V rámci Projektové dokumentace nebylo řešeno glykolové hospodářství. V rámci realizace stavby je nutno provést odčerpání a skladování glykolu, který bude následně zpětně použit pro vyhřívání plochy. Při zpětném napuštění topného systému je nutné provést doplnění množství glykolu na požadovanou nezámrznou teplotu -20°C.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 	DATUM: 28.6.2024	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA POKYNOUŠETLIVÉ POKYNY K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PRO VYHŘÍVÁNÍ PLOCHY PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TEC BK 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB,	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Projektant:
MOTION Construction

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			710 100,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	710 100,00	149 121,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			859 221,00


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54
tel: 544 210 8
www.prostavby
DIČ: CZ27713



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Místo: **Brno**

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		710 100,00	859 221,00
ZL04	Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL	710 100,00	859 221,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL04 - Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27713130

CZ27713130

Cena bez DPH				710 100,00
	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně	
DPH základní	710 100,00	21,00%	149 121,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		859 221,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: **ZL04 - Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MOTION
Construction
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	710 100,00
DGL01 - Glykol	710 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: **ZL04 - Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MOTION
Construction
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

710 100,00

D		DGL01	Glykol	710 100,00				
1	K	DGLYKR01	Vypouštění kapaliny ve stávajícím topném systému	hod	24,000	1 350,00	32 400,00	Indiv
2	K	DGLYKR02	Manipulace, napouštění a regulace glykolu	hod	24,000	1 350,00	32 400,00	Indiv
3	K	DGLYKR03	Dodávka nemrznoucí kapaliny pro topné a chladicí systému na bázi nejedovatého monopropylenglykolu	l	3 500,000	176,00	616 000,00	Indiv
4	K	DGLYKR04	Dodávka IBC kontejnerů pro skladování kapaliny ze stávajícího topného systému	ks	5,000	4 760,00	23 800,00	Indiv
5	K	DGLYKR05	Provedení laboratorní zkoušky stávající kapaliny v topném systému	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	Indiv

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Projektant:
MOTION Construction

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			710 100,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			710 100,00

Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



PRO
Dědina 4
tel:
www:
DIČ:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Brno

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		710 100,00	710 100,00
ZL04	Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL	710 100,00	710 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:
ZL04 - Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

Projektant:
MOTION Construction

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				710 100,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		710 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: **ZL04 - Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: IVU ION
Construction
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

710 100,00

DGL01 - Glykol

710 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL04 - Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MOTION
Zpracovatel: Construction

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

710 100,00

D	DGL01	Glykol						
1	K	DGLYKR01	Vypouštění kapaliny ve stávajícím topném systému	hod	24,000	1 350,00	32 400,00	Indiv
2	K	DGLYKR02	Manipulace, napouštění a regulace glykolu	hod	24,000	1 350,00	32 400,00	Indiv
3	K	DGLYKR03	Dodávka nemrznoucí kapaliny pro topné a chladič systému na bázi nejedovatého monopropylenglykolu	l	3 500,000	176,00	616 000,00	Indiv
4	K	DGLYKR04	Dodávka IBC kontejnerů pro skladování kapaliny ze stávajícího topného systému	ks	5,000	4 760,00	23 800,00	Indiv
5	K	DGLYKR05	Provedení laboratorní zkoušky stávající kapaliny v topném systému	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL04 Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL

Rozpočet: 02 Vícepráce - Vytápění - GLYKOL

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. IČO: 27713130
Dědina 447 DIČ: CZ27713130
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	710 100,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	710 100,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	710 100,00 CZK
Základní DPH	21 %	149 121,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 859 221,00 CZK

v _____ dne _____

**Ing. Jaroslav
Bubla**

Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Bubla
Datum: 2024.07.10
19:15:59 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
DGL01	Glykol	HSV			710 100,00	100,0
Cena celkem					710 100,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL04	Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL
R:	02	Vícepráce - Vytápění - GLYKOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl: DGL01 Glykol						710 100,00	
1	DGLYKR01	Vypouštění kapaliny ve stávajícím topném systému	hod	24,00000		32 400,00	Indiv.
2	DGLYKR02	Manipulace, napouštění a regulace glykolu	hod	24,00000		32 400,00	Indiv.
3	DGLYKR03	Dodávka nemrznoucí kapaliny pro topné a chladicí systému na bázi nejedovatého monoproplenglykolu	l	3 500,00000		616 000,00	Indiv.
4	DGLYKR04	Dodávka IBC kontejnerů pro skladování kapaliny ze stávajícího topného systému	ks	5,00000		23 800,00	Indiv.
5	DGLYKR05	Provedení laboratorní zkoušky stávající kapaliny v topném systému	ks	1,00000		5 500,00	Indiv.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Objekt: ZL04 **Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL**

Rozpočet: 02 **Vícepráce - Vytápění - GLYKOL**

Objednatel:

Zhotovitel: JM DEMICARR S.R.O.
 Bučovická 180
 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 63489163
DIČ: CZ63489163

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	785 800,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	785 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	785 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	165 018,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **950 818,00 CZK**

ve Slavkově

dne

27.6.2024

JM DEMICARR S.R.O.
 • 684 01 Slavkov u Brna
 544 221 476
 544 221 035
 DIČ: CZ63489163

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
DGL01	Glykol	HSV			785 800,00	100,0
Cena celkem					785 800,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL04	Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL
R:	02	Vícepráce - Vytápění - GLYKOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl: DGL01		Glykol				785 800,00	
1	DGLYKR01	Vypouštění kapaliny ve stávajícím topném systému	hod	24,00000		38 000,00	Indiv.
2	DGLYKR02	Manipulace, napouštění a regulace glykolu	hod	24,00000		38 000,00	Indiv.
3	DGLYKR03	Dodávka nemrznoucí kapaliny pro topné a chladicí systému na bázi neředovatého monopropylenglykolu	l	3 500,00000		679 000,00	Indiv.
4	DGLYKR04	Dodávka IBC kontejnerů pro skladování kapaliny ze stávajícího topného systému	ks	5,00000		27 300,00	Indiv.
5	DGLYKR05	Provedení laboratorní zkoušky stávající kapaliny v topném systému	ks	1,00000		7 500,00	Indiv.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Objekt: **ZL04 Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL**

Rozpočet: **02 Vícepráce - Vytápění - GLYKOL**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Merat s.r.o.** IČO: 04817711
Zahradní 1069 DIČ: CZ04817711
867 51 Nivnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	740 050,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	740 050,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	740 050,00 CZK
Základní DPH	21 %	155 410,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		895 460,50 CZK

v Mivnici

dne

25.6.2024

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL04	Změnový list 04 - Vytápění - GLYKOL
R:	02	Vícepráce - Vytápění - GLYKOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
Díl: DGL01		Glykol				740 050,00	
1	DGLYKR01	Vypouštění kapalny ve stávajícím topném systému	hod	24,00000		34 200,00	Indiv.
2	DGLYKR02	Manipulace, napouštění a regulace glykolu	hod	24,00000		34 200,00	Indiv.
3	DGLYKR03	Dodávka nemrznoucí kapalny pro topné a chladicí systému na bázi nejedovatého monopropylenglykolu	l	3 500,00000		840 500,00	Indiv.
4	DGLYKR04	Dodávka IBC kontejnerů pro skladování kapalny ze stávajícího topného systému	ks	5,00000		24 650,00	Indiv.
5	DGLYKR05	Provedení laboratorní zkoušky stávající kapalny v topném systému	ks	1,00000		6 500,00	Indiv.