






**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>STAVBA: "Obnova hlavní hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská"</b>   | <b>5</b>   |  |
| <b>ÚSEK: Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice</b>  |  |  |
| <b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br>Měření a regulace<br>vytápění trávníku a výměňkové stanice   | <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5</b><br>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:            |  |
| KOMU: OI MMB<br>ODESLÁNO: _____   | OD: PROSTAVBY, a.s.<br>KURÝR: _____<br>FAX: _____<br>MAIL: _____ | DATUM: 28.6.2024<br>OSOBNĚ:  |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice.</b><br>DOTČENÉ MÍSTO: Vytápění trávníku<br>ODKAZ NA VÝKRESY:<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočtová část<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:                      |  |  |
| <b>POPIS ZMĚNY:</b><br><br>Z důvodu zastaralého a nefunkčního systému Měření a Regulace na ovládání vytápění trávníku a nemožnosti napojení nového systému vytápění na tento systém, je potřeba realizovat nový systém Měření a Regulace. |  |  |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  UM: 28.6.2024   |  |  |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVÍZJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE DRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.                 |  |  |
|    | <b>SPRÁVCE STAVBY:</b><br><b>OI MMB,</b>                         |  |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01  
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Brno

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, a.s.  
Projektant:  
MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

IČ:  
DIČ:  
IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|                         |                   |                        |                     |
|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                        | <b>456 394,00</b>   |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně 456 394,00 | Výše daně 95 842,74 |
| DPH snížená             | 12,00%            | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                        | <b>552 236,74</b>   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:

**PROSTAVBY, a.s.**  
Dědlna 447, 683 54  
tel: 544 210 81  
www.prostavby.cz  
DIČ: CZ27713130

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Místo: Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. Zpracovatel:

| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   | <b>456 394,00</b>  | <b>552 236,74</b> |
| ZL05                      | Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice | 456 394,00         | 552 236,74        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL05 - Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

MOTION Construction

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |            |           |                   |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             |            |           | <b>456 394,00</b> |
|                     | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |                   |
| DPH základní        | 456 394,00  | 21,00%     | 95 842,74 |                   |
| snížená             | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b> |           | <b>552 236,74</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

**ZL05 - Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice**

Místo:

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

WUITION  
Construction

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**456 394,00**

7MaR - Měření a Regulace

**456 394,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL05 - Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MOTION Construction  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**456 394,00**

### D 7MaR Měření a Regulace

**456 394,00**

| 1  | K | 7MaR - R001 | Podpovrchové teplotní čidlo   | ks  | 8,000   | 1 330,00  | 10 640,00 | Indiv |
|----|---|-------------|---|-----|---------|-----------|-----------|-------|
| 2  | K | 7MaR - R002 | Povrchové teplotní čidlo  | ks  | 1,000   | 3 548,00  | 3 548,00  | Indiv |
| 3  | K | 7MaR - R003 | Vlhkostní čidlo 5-50%   | ks  | 4,000   | 2 783,00  | 11 132,00 | Indiv |
| 4  | K | 7MaR - R004 | KABELOVÁ SPOJKA SSK 4   | ks  | 5,000   | 1 169,00  | 5 845,00  | Indiv |
| 5  | K | 7MaR - R005 | Kabel JYTY 7 x 1  | m   | 600,000 | 46,00     | 27 600,00 | Indiv |
| 6  | K | 7MaR - R006 | Trubka ohebná   | m   | 250,000 | 29,00     | 7 250,00  | Indiv |
| 7  | K | 7MaR - R007 | Trubka kopoflex   | m   | 100,000 | 51,00     | 5 100,00  | Indiv |
| 8  | K | 7MaR - R008 | Pokládka kabelů při výhřevném roštu, doprava  | kpl | 1,000   | 11 215,00 | 11 215,00 | Indiv |
| 9  | K | 7MaR - R009 | Pokládka čidel před pokládkou trávníku  | kpl | 1,000   | 4 645,00  | 4 645,00  | Indiv |
| 10 | K | 7MaR - R010 | PPC 15", Panelmaster  | ks  | 1,000   | 48 402,00 | 48 402,00 | Indiv |
| 11 | K | 7MaR - R011 | CYBRO2 - sada pro vytápění  | ks  | 1,000   | 97 685,00 | 97 685,00 | Indiv |
| 12 | K | 7MaR - R012 | Router pro dálkový dohled   | ks  | 1,000   | 7 896,00  | 7 896,00  | Indiv |
| 13 | K | 7MaR - R013 | SW práce - úprava software na výměňkovou stanici, nahrání SW                          | hod | 20,000  | 1 526,00  | 30 520,00 | Indiv |
| 14 | K | 7MaR - R014 | Dokumentace skutečného provedení  | ks  | 1,000   | 8 627,00  | 8 627,00  | Indiv |
| 15 | K | 7MaR - R015 | Elektromontážní práce - implementace řízení do rozvaděče, demontáž stávajícího řízení | ks  | 1,000   | 35 372,00 | 35 372,00 | Indiv |
| 16 | K | 7MaR - R016 | Přepětové ochrany, zdroje, lištění, kabelaž v rozvaděči, další pomocný materiál       | ks  | 1,000   | 28 304,00 | 28 304,00 | Indiv |
| 17 | K | 7MaR - R017 | Zaškolení obsluhy   | kpl | 1,000   | 4 645,00  | 4 645,00  | Indiv |
| 18 | K | 7MaR - R018 | Topná zkouška, dohled nad systémem  | kpl | 1,000   | 16 591,00 | 16 591,00 | Indiv |
| 19 | K | 7MaR - R019 | Revize elektro  | kpl | 1,000   | 7 300,00  | 7 300,00  | Indiv |
| 20 | K | 7MaR - R020 | Tlakové čidlo BDS 0 - 10 m, 110-W100-1-3-E00-100-1-000                                | ks  | 1,000   | 13 273,00 | 13 273,00 | Indiv |
| 21 | K | 7MaR - R021 | Tlakové čidlo 0 - 10 bar 4 - 20 mA, 91072077  | ks  | 4,000   | 6 137,00  | 24 548,00 | Indiv |
| 22 | K | 7MaR - R022 | Teplotní čidlo 0-10V  | ks  | 8,000   | 3 526,00  | 28 208,00 | Indiv |
| 23 | K | 7MaR - R023 | Kabelové trasy, jímky   | kpl | 1,000   | 9 993,00  | 9 993,00  | Indiv |
| 24 | K | 7MaR - R024 | Snímač teploty a vlhkosti -30/+80, 0-10V  | ks  | 1,000   | 8 055,00  | 8 055,00  | Indiv |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01  
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Brno

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, a.s.  
Projektant:  
MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

IČ:  
DIČ:  
IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|                     |            |             |                   |
|---------------------|------------|-------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |            |             | <b>456 394,00</b> |
| DPH základní        | Sazba daně | Základ daně | Výše daně         |
| snížená             | 21,00%     | 0,00        | 0,00              |
|                     | 12,00%     | 0,00        | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |            |             | <b>456 394,00</b> |
| v CZK               |            |             |                   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**PROSTAVBY, a.s.**  
Dědina 447, 683 54 Otnice  
tel: 544 210 817  
www.prostavby.eu  
DIČ: CZ27713130



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

**Stavba:** Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s. Zpracovatel:

| Kód                       | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |  | <b>456 394,00</b>  | <b>456 394,00</b> |
| ZL05                      | Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávnicku a výměňkové stanice | 456 394,00         | 456 394,00        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL05 - Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměníkové stanice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

MOTION Construction

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                  |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   |                  | <b>456 394,00</b> |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |                   |
| DPH základní        | 0,00               | 21,00%            | 0,00             |                   |
| snížená             | 0,00               | 12,00%            | 0,00             |                   |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>           | <b>CZK</b>        |                  | <b>456 394,00</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

**ZL05 - Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice**

Místo:

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION  
Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**456 394,00**

7MaR - Měření a Regulace

456 394,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL05 - Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MOTION  
Zpracovatel: Construction

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

456 394,00

### D 7MaR Měření a Regulace

456 394,00

| 1  | K | 7MaR - R001 | Podpovrchové teplotní čidlo   | ks  | 8,000   | 1 330,00  | 10 640,00 | Indiv |
|----|---|-------------|---|-----|---------|-----------|-----------|-------|
| 2  | K | 7MaR - R002 | Povrchové teplotní čidlo  | ks  | 1,000   | 3 548,00  | 3 548,00  | Indiv |
| 3  | K | 7MaR - R003 | Vlhkostní čidlo 5-50%   | ks  | 4,000   | 2 783,00  | 11 132,00 | Indiv |
| 4  | K | 7MaR - R004 | KABELOVÁ SPOJKA SSK 4   | ks  | 5,000   | 1 169,00  | 5 845,00  | Indiv |
| 5  | K | 7MaR - R005 | Kabel JYTY 7 x 1  | m   | 600,000 | 46,00     | 27 600,00 | Indiv |
| 6  | K | 7MaR - R006 | Trubka ohebná   | m   | 250,000 | 29,00     | 7 250,00  | Indiv |
| 7  | K | 7MaR - R007 | Trubka kopoflex   | m   | 100,000 | 51,00     | 5 100,00  | Indiv |
| 8  | K | 7MaR - R008 | Pokládka kabelů při výhřevném roštu, doprava  | kpl | 1,000   | 11 215,00 | 11 215,00 | Indiv |
| 9  | K | 7MaR - R009 | Pokládka čidel před pokládkou trávníku  | kpl | 1,000   | 4 645,00  | 4 645,00  | Indiv |
| 10 | K | 7MaR - R010 | PPC 15", Panelmaster  | ks  | 1,000   | 48 402,00 | 48 402,00 | Indiv |
| 11 | K | 7MaR - R011 | CYBRO2 - sada pro vytápění  | ks  | 1,000   | 97 685,00 | 97 685,00 | Indiv |
| 12 | K | 7MaR - R012 | Router pro dálkový dohled   | ks  | 1,000   | 7 896,00  | 7 896,00  | Indiv |
| 13 | K | 7MaR - R013 | SW práce - úprava software na výměňkovou stanici, nahrazení SW                        | hod | 20,000  | 1 526,00  | 30 520,00 | Indiv |
| 14 | K | 7MaR - R014 | Dokumentace skutečného provedení  | ks  | 1,000   | 8 627,00  | 8 627,00  | Indiv |
| 15 | K | 7MaR - R015 | Elektromontážní práce - implementace řízení do rozvaděče, demontáž stávajícího řízení | ks  | 1,000   | 35 372,00 | 35 372,00 | Indiv |
| 16 | K | 7MaR - R016 | Přepětové ochrany, zdroje, jištění, kabelaž v rozvaděči, další pomocný materiál       | ks  | 1,000   | 28 304,00 | 28 304,00 | Indiv |
| 17 | K | 7MaR - R017 | Zaškolení obsluhy   | kpl | 1,000   | 4 645,00  | 4 645,00  | Indiv |
| 18 | K | 7MaR - R018 | Topná zkouška, dohled nad systémem  | kpl | 1,000   | 16 591,00 | 16 591,00 | Indiv |
| 19 | K | 7MaR - R019 | Revize elektro  | kpl | 1,000   | 7 300,00  | 7 300,00  | Indiv |
| 20 | K | 7MaR - R020 | Tlakové čidlo BDS 0 - 10 m, 110-W100-1-3-E00-100-1-000                                | ks  | 1,000   | 13 273,00 | 13 273,00 | Indiv |
| 21 | K | 7MaR - R021 | Tlakové čidlo 0 - 10 bar 4 - 20 mA, 91072077  | ks  | 4,000   | 6 137,00  | 24 548,00 | Indiv |
| 22 | K | 7MaR - R022 | Teplotní čidlo 0-10V  | ks  | 8,000   | 3 526,00  | 28 208,00 | Indiv |
| 23 | K | 7MaR - R023 | Kabelové trasy, jímky   | kpl | 1,000   | 9 993,00  | 9 993,00  | Indiv |
| 24 | K | 7MaR - R024 | Snímač teploty a vlhkosti -30/+80, 0-10V  | ks  | 1,000   | 8 055,00  | 8 055,00  | Indiv |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská  
**Objekt:** ZL05 Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice  
**Rozpočet:** 02 Vícepráce - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** PROSTAVBY, a.s. IČO: 27713130  
 Dědina 447 DIČ: CZ27713130  
 68354 Otnice

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 456 394,00        |
| PSV              | 0,00              |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>456 394,00</b> |

| Rekapitulace daní       |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 456 394,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 95 842,74 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

**Cena celkem s DPH** **552 236,74 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  
**Ing. Jaroslav Bubla** Digitálně podepsal  
 Ing. Jaroslav Bubla  
 Datum: 2024.07.10  
 19:19:30 +02'00'  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název             | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|-------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 7MaR        | Měření a Regulace | HSV      |  |  | 456 394,00 | 100,0 |
| Cena celkem |                   |          |  |  | 456 394,00 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |            |   |
|----|------------|---|
| S: | 2023-07-01 | Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská                 |
| O: | ZL05       | Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice |
| R: | 02         | Vícepráce - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice       |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cenová soustava |
|------------------------------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>Díl: 7MaR Měření a Regulace</b> |               |   |     |           |           | <b>456 394,00</b> |                 |
| 1                                  | 7MaR - R001   | Podpovrchové teplotní čidlo   | ks  | 8,00000   |           | 10 640,00         | Indiv.          |
| 2                                  | 7MaR - R002   | Povrchové teplotní čidlo  | ks  | 1,00000   |           | 3 548,00          | Indiv.          |
| 3                                  | 7MaR - R003   | Vlhkostní čidlo 5-50%   | ks  | 4,00000   |           | 11 132,00         | Indiv.          |
| 4                                  | 7MaR - R004   | KABELOVÁ SPOJKA SSK 4   | ks  | 5,00000   |           | 5 845,00          | Indiv.          |
| 5                                  | 7MaR - R005   | Kabel JYTY 7 x 1  | m   | 600,00000 |           | 27 600,00         | Indiv.          |
| 6                                  | 7MaR - R006   | Trubka ohebná   | m   | 250,00000 |           | 7 250,00          | Indiv.          |
| 7                                  | 7MaR - R007   | Trubka kopoflex   | m   | 100,00000 |           | 5 100,00          | Indiv.          |
| 8                                  | 7MaR - R008   | Pokládká kabelů při výhřevném roštu, doprava  | kpl | 1,00000   |           | 11 215,00         | Indiv.          |
| 9                                  | 7MaR - R009   | Pokládká čidel před pokládkou trávníku  | kpl | 1,00000   |           | 4 645,00          | Indiv.          |
| 10                                 | 7MaR - R010   | PPC 15", Panelmaster  | ks  | 1,00000   |           | 48 402,00         | Indiv.          |
| 11                                 | 7MaR - R011   | CYBRO2 - sada pro vytápění  | ks  | 1,00000   |           | 97 685,00         | Indiv.          |
| 12                                 | 7MaR - R012   | Router pro dálkový dohled   | ks  | 1,00000   |           | 7 896,00          | Indiv.          |
| 13                                 | 7MaR - R013   | SW práce - úprava software na výměňkovou stanici, nahrál SW                           | hod | 20,00000  |           | 30 520,00         | Indiv.          |
| 14                                 | 7MaR - R014   | Dokumentace skutečného provedení  | ks  | 1,00000   |           | 8 627,00          | Indiv.          |
| 15                                 | 7MaR - R015   | Elektromontážní práce - implementace řízení do rozvaděče, demontáž stávajícího řízení | ks  | 1,00000   |           | 35 372,00         | Indiv.          |
| 16                                 | 7MaR - R016   | Přepěťové ochrany, zdroje, jistění, kabeláž v rozvaděči,, další pomocný materiál      | ks  | 1,00000   |           | 28 304,00         | Indiv.          |
| 17                                 | 7MaR - R017   | Zaškolení obsluhy   | kpl | 1,00000   |           | 4 645,00          | Indiv.          |
| 18                                 | 7MaR - R018   | Topná zkouška, dohled nad systémem  | kpl | 1,00000   |           | 16 591,00         | Indiv.          |
| 19                                 | 7MaR - R019   | Revize elektro  | kpl | 1,00000   |           | 7 300,00          | Indiv.          |
| 20                                 | 7MaR - R020   | Tlakové čidlo BDS 0 - 10 m, 110-W100-1-3-E00-100-1-000                                | ks  | 1,00000   |           | 13 273,00         | Indiv.          |
| 21                                 | 7MaR - R021   | Tlakové čidlo 0 - 10 bar 4 - 20 mA, 91072077  | ks  | 4,00000   |           | 24 548,00         | Indiv.          |
| 22                                 | 7MaR - R022   | Teplotní čidlo 0-10V  | ks  | 8,00000   |           | 28 208,00         | Indiv.          |
| 23                                 | 7MaR - R023   | Kabelové trasy, Jímky   | kpl | 1,00000   |           | 9 993,00          | Indiv.          |
| 24                                 | 7MaR - R024   | Snímač teploty a vlhkosti -30/+80, 0-10V  | ks  | 1,00000   |           | 8 055,00          | Indiv.          |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2023-07-01 **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**  
**Objekt:** ZL05 **Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice**  
**Rozpočet:** 02 **Vícepráce - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:** **JM DEMICARR S.R.O.** IČO: 63489163  
**Bučovická 180** DIČ: CZ63489163  
**684 01 Slavkov u Brna**

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 491 839,00        |
| PSV              | 0,00              |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>491 839,00</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 491 839,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 103 286,19 CZK |

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **595 125,19 CZK**

ve Slavkově

dne

27.6.2024

**JM De**  
 Bučovická 180  
 Tel.:  
 Tel.:  
 IČO: 634 89

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název             | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|-------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 7MaR        | Měření a Regulace | HSV      |  |  | 491 839,00 | 100,0 |
| Cena celkem |                   |          |  |  | 491 839,00 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |            |   |
|----|------------|---|
| S: | 2023-07-01 | Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská                 |
| O: | ZL05       | Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice |
| R: | 02         | Vícepráce - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice       |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cenová soustava |
|------------------------------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>Díl: 7MaR Měření a Regulace</b> |               |   |     |           |           | <b>491 839,00</b> |                 |
| 1                                  | 7MaR - R001   | Podpovrchové teplotní čidlo   | ks  | 8,00000   |           | 11 384,00         | Indiv.          |
| 2                                  | 7MaR - R002   | Povrchové teplotní čidlo  | ks  | 1,00000   |           | 3 781,00          | Indiv.          |
| 3                                  | 7MaR - R003   | Vlhkostní čidlo 5-50%   | ks  | 4,00000   |           | 11 436,00         | Indiv.          |
| 4                                  | 7MaR - R004   | KABELOVÁ SPOJKA SSK 4   | ks  | 5,00000   |           | 5 935,00          | Indiv.          |
| 5                                  | 7MaR - R005   | Kabel JYTY 7 x 1  | m   | 600,00000 |           | 32 400,00         | Indiv.          |
| 6                                  | 7MaR - R006   | Trubka ohebná   | m   | 250,00000 |           | 8 000,00          | Indiv.          |
| 7                                  | 7MaR - R007   | Trubka kopoflex   | m   | 100,00000 |           | 5 300,00          | Indiv.          |
| 8                                  | 7MaR - R008   | Pokládka kabelů pň výhřevném roštu, doprava   | kpl | 1,00000   |           | 12 150,00         | Indiv.          |
| 9                                  | 7MaR - R009   | Pokládka čidel před pokládkou trávníku  | kpl | 1,00000   |           | 5 850,00          | Indiv.          |
| 10                                 | 7MaR - R010   | PPC 15", Panelmaster  | ks  | 1,00000   |           | 49 435,00         | Indiv.          |
| 11                                 | 7MaR - R011   | CYBRO2 - sada pro vytápění  | ks  | 1,00000   |           | 107 486,00        | Indiv.          |
| 12                                 | 7MaR - R012   | Router pro dálkový dohled   | ks  | 1,00000   |           | 8 142,00          | Indiv.          |
| 13                                 | 7MaR - R013   | SW práce - úprava software na výměňkovou stanici, nahrať SW                           | hod | 20,00000  |           | 33 000,00         | Indiv.          |
| 14                                 | 7MaR - R014   | Dokumentace skutečného provedení  | ks  | 1,00000   |           | 9 650,00          | Indiv.          |
| 15                                 | 7MaR - R015   | Elektromontážní práce - Implementace řízení do rozvaděče, demontáž stávajícího řízení | ks  | 1,00000   |           | 36 550,00         | Indiv.          |
| 16                                 | 7MaR - R016   | Přepětíové ochrany, zdroje, jřítění, kabelař v rozvaděči,, další pomocný materiál     | ks  | 1,00000   |           | 31 920,00         | Indiv.          |
| 17                                 | 7MaR - R017   | Zaškolení obsluhy   | kpl | 1,00000   |           | 5 000,00          | Indiv.          |
| 18                                 | 7MaR - R018   | Topná zkouška, dohled nad systémem  | kpl | 1,00000   |           | 17 500,00         | Indiv.          |
| 19                                 | 7MaR - R019   | Revize elektro  | kpl | 1,00000   |           | 8 000,00          | Indiv.          |
| 20                                 | 7MaR - R020   | Tlakové čidlo BDS 0 - 10 m, 110-W100-1-3-E00-100-1-000                                | ks  | 1,00000   |           | 13 581,00         | Indiv.          |
| 21                                 | 7MaR - R021   | Tlakové čidlo 0 - 10 bar 4 - 20 mA, 91072077  | ks  | 4,00000   |           | 25 932,00         | Indiv.          |
| 22                                 | 7MaR - R022   | Teplotní čidlo 0-10V  | ks  | 8,00000   |           | 30 312,00         | Indiv.          |
| 23                                 | 7MaR - R023   | Kabelové trasy, jímky   | kpl | 1,00000   |           | 10 890,00         | Indiv.          |
| 24                                 | 7MaR - R024   | Snímač teploty a vlhkosti -30/+80, 0-10V  | ks  | 1,00000   |           | 8 245,00          | Indiv.          |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2023-07-01 **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

**Objekt:** ZL05 **Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice**

**Rozpočet:** 02 **Vícepráce - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice**

**Objednatel:** IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** Merat s.r.o.  
Zahradní 1069  
867 51 Nivnice

IČO: 04817711

DIČ: CZ04817711

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 479 923,00        |
| PSV              | 0,00              |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>479 923,00</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 479 923,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 100 783,83 CZK |

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **580 706,83 CZK**

v 

dne

15.6.2024

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový rozpočet

|    |            |   |
|----|------------|---|
| S: | 2023-07-01 | Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská                 |
| O: | ZL05       | Změnový list 05 - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice |
| R: | 02         | Vícepráce - Měření a regulace vytápění trávníku a výměňkové stanice       |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cenová soustava |
|------------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>Díl: 7MaR</b> |               | <b>Měření a Regulace</b>  |     |           |           | <b>479 923,00</b> |                 |
| 1                | 7MaR - R001   | Podpovrchové teplotní čidlo   | ks  | 8,00000   |           | 11 496,00         | Indiv.          |
| 2                | 7MaR - R002   | Povrchové teplotní čidlo  | ks  | 1,00000   |           | 3 842,00          | Indiv.          |
| 3                | 7MaR - R003   | Vlhkostní čidlo 5-50%   | ks  | 4,00000   |           | 11 852,00         | Indiv.          |
| 4                | 7MaR - R004   | KABELOVÁ SPOJKA SSK 4   | ks  | 5,00000   |           | 6 170,00          | Indiv.          |
| 5                | 7MaR - R005   | Kabel JYTY 7 x 1  | m   | 600,00000 |           | 30 600,00         | Indiv.          |
| 6                | 7MaR - R006   | Trubka ohebná   | m   | 250,00000 |           | 8 250,00          | Indiv.          |
| 7                | 7MaR - R007   | Trubka kopoflex   | m   | 100,00000 |           | 5 400,00          | Indiv.          |
| 8                | 7MaR - R008   | Pokládka kabelů při výhřevném roštu, doprava  | kpl | 1,00000   |           | 11 742,00         | Indiv.          |
| 9                | 7MaR - R009   | Pokládka čidel před pokládkou trávníku  | kpl | 1,00000   |           | 4 843,00          | Indiv.          |
| 10               | 7MaR - R010   | PPC 15", Panelmaster  | ks  | 1,00000   |           | 51 250,00         | Indiv.          |
| 11               | 7MaR - R011   | CYBRO2 - sada pro vytápění  | ks  | 1,00000   |           | 98 639,00         | Indiv.          |
| 12               | 7MaR - R012   | Router pro dálkový dohled   | ks  | 1,00000   |           | 8 362,00          | Indiv.          |
| 13               | 7MaR - R013   | SW práce - úprava software na výměňkovou stanici, nahrál SW                           | hod | 20,00000  |           | 34 440,00         | Indiv.          |
| 14               | 7MaR - R014   | Dokumentace skutečného provedení  | ks  | 1,00000   |           | 8 727,00          | Indiv.          |
| 15               | 7MaR - R015   | Elektromontážní práce - implementace řízení do rozvaděče, demontáž stávajícího řízení | ks  | 1,00000   |           | 37 382,00         | Indiv.          |
| 16               | 7MaR - R016   | Přepětíové ochrany, zdroje, jistění, kabelaž v rozvaděči,, další pomocný materiál     | ks  | 1,00000   |           | 28 715,00         | Indiv.          |
| 17               | 7MaR - R017   | Zaškolení obsluhy   | kpl | 1,00000   |           | 4 842,00          | Indiv.          |
| 18               | 7MaR - R018   | Topná zkouška, dohled nad systémem  | kpl | 1,00000   |           | 16 721,00         | Indiv.          |
| 19               | 7MaR - R019   | Revize elektro  | kpl | 1,00000   |           | 8 500,00          | Indiv.          |
| 20               | 7MaR - R020   | Tlakové čidlo BDS 0 - 10 m, 110-W100-1-3-E00-100-1-000                                | ks  | 1,00000   |           | 13 742,00         | Indiv.          |
| 21               | 7MaR - R021   | Tlakové čidlo 0 - 10 bar 4 - 20 mA, 91072077  | ks  | 4,00000   |           | 25 468,00         | Indiv.          |
| 22               | 7MaR - R022   | Teplotní čidlo 0-10V  | ks  | 8,00000   |           | 29 968,00         | Indiv.          |
| 23               | 7MaR - R023   | Kabelové trasy, jímky   | kpl | 1,00000   |           | 10 596,00         | Indiv.          |
| 24               | 7MaR - R024   | Snímač teploty a vlhkosti -30/+80, 0-10V  | ks  | 1,00000   |           | 8 376,00          | Indiv.          |