

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele č. 1 - 11PU-004837ev.č. 253/23

číslo smlouvy objednatele č. 2 - č. OIN/000014/2024/DIL

ze dne 15. 02. 2024

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle
usnesení Rady města Chrudimi č. R/ /2024 ze dne 15. 07. 2024

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel č. 1:

Název : Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Adresa : Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4
Zastoupen: ředitel Správy Pardubice na základě
pověření
Telefon: 469 657 128
IČ 65993390
DIČ CZ 65993390
Bank. Spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: s, vedoucí odd. veřejných zakázek tel.
b) technických: , provozní úsek telefon
Doručovací adresa: ŘSD s.p.
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice
(dále jen objednatel č. 1)

Objednatel č. 2:

Název : Město Chrudim
Adresa : Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I
Zastoupen: starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: starosta telefon: '
b) technických: telefon: '
telefon: '
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

(dále jen objednatel č. 2)

1.2 Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Sídlo společnosti

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Doručovací adresa

Za pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech

Zastoupen:

místopředseda představenstva

člen představenstva

a) smluvních

... místopředseda představenstva

b) technických

; výrobní náměstek OZ STŘED tel. 602 381 345

c) realizace

; výrobní náměstek OZ STŘED tel. 602 381 345

Telefon:

E-mail:

IČ

42196868

DIČ

CZ42196868

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 430

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „I/17 Chrudim, ul. Dr. M. Horákové, OAK vč. chodníků“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. 11PU-004837 a OIN/000014/2024/DIL ze dne 15. 02. 2024, na akci „I/17 Chrudim, ul. Dr. M. Horákové, OAK vč. chodníků“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Předmětem Dodatku č. 1 je změna předmětu plnění.

Změna spočívá v navýšení smluvní ceny, které je nutné z důvodu vyvolaného požadavku na obchozí (dočasný) chodník pro chodce, který bude sloužit jako bezpečná obchozí trasa pro chodce po dobu stavby "I/17 Chrudim, ul. Dr. M. Horákové, OAK vč. chodníků". Veškerý materiál je certifikovaný. Jednotlivé podkladní vrstvy budou hutněny dle TP a budou provedeny hutnicí zkoušky.

Tyto práce budou hrazeny Objednatelem č.2

2.2 Výše ceny dle uvedené smlouvy o dílo pro Objednatele č. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena díla Objednatele č. 2:

Smluvní cena nově zní::

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
I/17 Chrudim, ul. Dr. M. Horákové, OAK vč. Chodníků - původní	8.050.090,00 Kč	1.690.518,90Kč	9.740.608,90 Kč
Vícepráce I/17 Chrudim, ul. Dr. M. Horákové, OAK vč. Chodníků	410.280,00 Kč	86.158,80 Kč	496.438,80 Kč

Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	8.460.370,00 Kč	1.776.677,70 Kč	10.237.047,70 Kč
---	-----------------	-----------------	------------------

Položkový rozpočet tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 1

3. Ostatní ujednání

1. Dle odsouhlasených smluvních podmínek GREEN BOOK bude tento Dodatek č. 1 řešen formou změny stavby během výstavby – ZBV.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č.1 se nemění.
3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.1 k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č.297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. V souladu s § 222, odstavec 6 zákona 134/2016 Sb. v platném znění se jedná o změnu nepodstatnou a změny z nepředvídaných důvodů.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha : 1 . Položkový rozpočet

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.01
13:00:35 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.31
14:47:18 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.12
12:03:42 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.01
15:07:25 +02'00'

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------	-----	--------------

CELKEM		Stavba: N24240183d - Chrudim - ul. Dr.Milady Horákové - dočasný chodník - Město CR				410 280,00		496 438,80
--------	--	---	--	--	--	------------	--	------------

Digitálně podepsal:

Datum: 16.08.2024 9:22:18 +02:00