

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**KRÁSNÁ DOLINA – II. ETAPA****č. 027/S955/2024/011****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] – Oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2. 1. 2023

Ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: 7 [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NOWASTAV akciová společnost

se sídlem : Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 005 65 679

DIČ: CZ00565679

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393

zastoupená: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: + [redacted] 0, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 2011908021/0100

datová schránka: dsnfngx

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Krásná Dolina – II. etapa, ev. č. S955/2024/011** (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly z níže uvedených důvodů na změně smlouvy o dílo č. 027/S955/2024/011 ze dne 3. 6. 2024, jejímž předmětem je dílo „Krásná Dolina – II. etapa“ (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k výši celkové ceny za dílo, která nedosahuje plánovaného plnění v jednotlivých letech je nutné upravit plnění pro tyto roky. Zároveň se strany dohodly na zkrácení termínu pro realizaci díla.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Čl. II. odst. 3 zní nově takto:

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, **nejpozději dne 31. 10. 2025**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“*

Čl. IV. odst. 2. zní nově takto:

„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 10. 2024 činit 800 000 Kč bez DPH.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni, dne

Za objednatele:

V, dne

Za zhotovitele:

.....

██████████

██████████ í ST – OP Berounky

Lesy České republiky, s.p.

.....

Daniel Grosman

jednatel

NOWASTAV akciová společnost