

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě uzavřené dne 18. 5. 2023

v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

dále jen „*příkazce*“, na straně jedné

a

J2B inženýring s.r.o.

se sídlem: Jana Masaryka 1354, 500 12 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Jiří Bobr, jednatel

IČ: 07256337

DIČ: CZ07256337

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontakty: mobil: +420 xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jako „*příkazník*“, na straně druhé

(příkazce a příkazník společně také jako „**smluvní strany**“)

Název veřejné zakázky

„Základní škola, Jičín, 17.listopadu 109 – stavební úpravy střechy - I.etapa“ opakované řízení“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výše uvedenou akci, kterým se příkazní smlouva mění takto:

Článek 6 Doba plnění

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období:

Předpokládaný termín zahájení zajišťované činnosti:
na výzvu příkazce – závisí na realizaci stavebních prací (předpoklad květen 2023)

Předpokládaný termín ukončení zajišťované činnosti:
dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 230 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Předpokládaná celková doba plnění dle příkazní smlouvy je 11 měsíců (5 měsíců v roce 2023, 6 měsíců v roce 2024). V případě překročení předpokládané celkové doby plnění z objektivních důvodů, které příkazník nemohl ovlivnit (např. prodloužení doby realizace stavebních prací) smluvní strany uzavřou dodatek k příkazní smlouvě adekvátně upravující dobu a rozsah plnění.

Článek 7

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

Služba	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
TDS I. etapa (5 měsíců)	139.000,-	29.190,-	168.190,-
TDS II. etapa (6 měsíců)	178.500,-	37.485,-	215.985,-
Celkem	317.500,-	66.675,-	384.175,-

Cena je stanovena v české měně Kč. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s řádným výkonem funkce technického dozoru i cestovní náklady vztahující se k výkonu funkce TDS.

Článek II.

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží po dvou vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady města Jičína dne 24.7.2024
5. Účastníci Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....

.....

JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

Ing. Jiří Bobr
jednatel