

Dodatek č. 1, ke sml. č. SOD/OMM-0118/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel: KEST s.r.o.
Sídlo: Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25915185
DIČ: CZ25915185
Číslo účtu: 27-2037660247/0100
Zastoupena: Josefem Emlarem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, C 14240 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové
Datová schránka: h4cfkha

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené: Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
Ve věcech technických oprávněn jednat: Eva Machová, Marian Holub
Technický dozor stavebníka: [REDACTED]

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0118/2024 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Původní znění čl. III. odst. 1.:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 735 986,05 Kč
(slovy: sedm set třicet pět tisíc devět set osmdesát šest korun českých pět haléřů)

Čl. III. odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 724 922,05 Kč
(slovy: sedm set dvacet čtyři tisíc devět set dvacet dvě koruny české pět haléřů)

Čl. II.


1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 14.8.2024 pod číslem usnesení **1141-20-2024-OMM-RM**

Přílohy smlouvy:

- *Soupis prací*

V Jaroměři dne *16.8.2024*

V Jaroměři dne *16.8.2024*



SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Okna 1. NP. ZŠ Boženy Němcové Jaroměř

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Jaroměř

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10			Oplechování parapetů z měděného plechu rř do150 mm - přechodová lišta ke stávajícímu parapetu	m			
			Odpočet za změnu materiálu za pozink - odpočet materiálu	m			
19			Dodávka a montáž vnitřních dřevěných parapetů hloubky do 500 mm a sprofilovanýmnosem	m			
			Odpočet za změnu materiálu na DTD postformingový parapet	m			
			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m (obvod šíře 0,5m)	m2			
22			z důvodu prováděných následných úprav dotčených prostor neprováděn	m2			
23			Závěrečný hrubý úklid a mytí oken špaletových 1900/2200	ks oken			
			z důvodu prováděných následných úprav dotčených prostor neprováděno mytí	ks oken			

snížení ceny soupisu celkem bez DPH

-11 064,00

