

DOTATEK č. 2
KE SMLouvĚ O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU
STAVEBNÍKA A KOORDINÁTORA BOZP ze dne 9.5.2018

A
DODATKU č. 1 ze dne 31.1.2024

Smluvní strany

**Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**
(Objednatel)

a

REALSTAV MB spol. s r.o.
(Poskytovatel)

Dnešního dne uzavřely Smluvní strany:

Objednatel: **Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje**
se sídlem: Vančurova 1548, 272 59 Kladno
IČO: 27256537
DIČ: CZ27256537
zastoupená: Ing. Jaromírem Burešem, předsedou představenstva a Markétou Fröhlichovou, místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel: **REALSTAV MB spol. s r.o.**
se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C61035
zastoupená: Václavem Sedláčkem, jednatelem společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2018 Smlouvu o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění komplexního výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na akci Rekonstrukce bloku C2“, ve smyslu ustanovení článku 18., odst. 18.6. Smlouvy a na základě vzájemné dohody smluvní strany upravují termín plnění díla a cenu díla.

2. DOBA

Smluvní strany se dohodly, že výkon činností technického dozoru stavebníka a činností koordinátora bude ve smyslu tohoto Dodatku poskytovatel provést do 09/2024.

3. CENA

Cena sjednaná v čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy se upravuje následovně:

Původní znění:

4.1 Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy byla sjednána v následující struktuře a výši:

- 4.1.1 Celková odměna za výkon činností realizačního týmu [REDAKCE]
- 4.1.2 Celková odměna za výkon činností realizačního týmu [REDAKCE]
- 4.1.3 Celková odměna za výkon činností realizačního týmu [REDAKCE]
- 4.1.4 Celková odměna za výkon činností koordinátora BOZP uvedených v Příloze č. 2 [REDAKCE]

4.1.5	Cena celkem činí:	
	bez DPH:	2.336.400,00 Kč
	DPH 21 %	490.644,00 Kč
	včetně DPH	2.827.044,00 Kč

Upravené znění:

4.2 Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy byla sjednána v následující struktuře a výši:

4.2.1 Celková odměna za výkon činností realizačního týmu [REDACTED]

4.2.2 Celková odměna za výkon činností realizačního týmu [REDACTED]
[REDACTED]

4.2.3 Celková odměna za výkon činností realizačního týmu [REDACTED]
[REDACTED]

4.2.4 Celková odměna za výkon činností koordinátora BOZP uvedených v Příloze č. 2 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4.2.5	Cena celkem činí:	
	bez DPH:	2.567.040,00 Kč (navýšení celkem 230.640,- Kč bez DPH)
	DPH 21 %	539.078,40 Kč
	včetně DPH	3.106.118,40 Kč

4. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Objednatel

Poskytovatel

7. 08. 2024

V Kladně, dne 01-08-2024

V Mladé Boleslavi, dne [REDACTED]