

5957/2016/141

PD Svodnice, km 8,1 -10,350; Blatnice p.Sv.Ant

**Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo  
č. 014-957-Lu-Hu/2016/PD**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

*Fyzická osoba*

Ing. Karel Vašík,

podnikatel s místem podnikání Lideřovská 14, 69661 Vnorovy

IČO: 18177018

DIČ: [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

### **Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2016 smlouvu o dílo, jejímž Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost PD Svodnice, km 8,1 - 10,350; Blatnice p.Sv.Ant, evidenční číslo zakázky 014-957-Lu-Hu/2016/PD, vypracovaného dle podmínek zadávacího podkladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

### **Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je změna článku II. **Doba plnění**  
Z důvodu zpoždění v dodávce geodetického zaměření, které je hlavním podkladem pro zpracování dokumentace, a to 3 měsíce (zaměření bylo zadáno 20.11.2016, dodáno bylo 6.4.2017), se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení prací.  
Termín odevzdání v odstavci 2 se mění na 30.9.2017

2. Zhotovitel s těmito změnami souhlasí.

### III.

1. V ostatním zůstává shora uvedená smlouva č S957/2016/132 beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Ve Vsetíně dne 30.6.2017

Ve Vnorovech dne: 29.6.2017



Ing. Pavel Pernica  
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy  
se sídlem ve Vsetíně



Ing. Karel Vašík  
Vnorovy