

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.07.2024 na akci
„Revitalizace dvora ZŠ Lidická v Dobříši“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka,
e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 603 701 327

na straně jedné jako **objednatel**

a

Staler spol. s r. o.

se sídlem: Dubno 62, 261 01
korespondenční adresa: Dubno 62, 261 01
IČO: 01498240
DIČ: CZ014198240 (je plátcem DPH)
zastoupení: Martin Roušal
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 207 461
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 281031486/0300
kontaktní osoby: Martin Roušal, jednatel, e-mail: rousal@staler.cz tel.: 602 605 612

na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 22.07.2024 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 17/53/2024 (II.) dne 09.07.2024 na stavební práce „**Revitalizace dvora ZŠ Lidická v Dobříši**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku změn dohodly na následující změně smlouvy

1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: 615 616,75 Kč (slovy: šest set patnáct tisíc šest set šestnáct korun a sedmdesát pět haléřů)

- DPH ve výši 21% 129 279,52 Kč (slovy: sto dvacet devět tisíc dvě stě sedmdesát devět korun a padesát dva haléřů)
- Cena včetně DPH 744 896,27 Kč (slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc osm set devadesát šest korun a dvacet sedm haléřů)

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 11 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

V Dobříši
Za objednatele

V
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

Martin Roušal
jednatel společnosti

CN víceprací ZŠ Lidická

Staler spol. s r.o.

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						76 456,80	URS2/24
961041211	Bourání základů z betonu prostého	m3	16,650	3 550,00	1,000		59 107,50	
997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	33,300	521,00	1,000		17 349,30	
5	Doplnění skladby pod Zatravnovací službu (podklad spádovitě)						16 539,00	URS2/24
564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	185,000	89,40	1,000		16 539,00	
1	Doplnění nopové folie podél budovy školy						5 298,72	URS2/24
122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	5,600	617,00	1,000		3 455,20	
711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	14,000	67,90	1,000		950,60	
28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	14,000	36,90	1,000		516,60	
460431161	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	5,600	67,20	1,000		376,32	
713	Střecha altánku						33 523,88	URS2/24
713291222	Montáž izolace parotěsné zábrany s přesahy	m2	36,000	94,70	1,000		3 409,20	
DEK.2600601000	DEKFOL N 110 STANDARD (75m2/bal.) s přesahy	m2	43,956	20,90	1,000		918,68	
762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek	m2	36,000	364,00	1,000		13 104,00	
61189994	palubky podlahové smrk tl 19mm A/B	m2	36,000	447,00	1,000		16 092,00	
	Chybějící položka dlažby						11 778,00	
59246115	dlažba betonová chodníková 300x300x přírodní	m2	26,000	453,00	1,000		11 778,00	

celkem bez DPH

143 596,40