



DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2024-00303

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

se sídlem:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Zastoupený:

Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

IČ:

00251810

DIČ:

CZ00251810

Bankovní spojení:

ČSOB

Č. účtu:



dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Petr Pacanda

se sídlem:

Blahousty č.ev. 60, 349 01 Erpužice

statutární zástupce:

Patr Pacanda

IČ:

62658603

DIČ:

CZ6504020534

Bankovní spojení:

Moneta

Č. účtu:



Telefonní spojení:



Zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

Petr Pacanda

dále jen „Zhotovitel“.

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo.

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v bodu 3.2. takto:

Původní znění:

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena celkem bez DPH	2.091.500,00 Kč
DPH	439.215,00 Kč
Cena včetně DPH	2.530.715,00 Kč

Nové znění:

Změnový list č. 1 **-15.000 Kč bez DPH**

Celková cena díla se na základě změnového listu č. 1 mění :

Nová cena celkem bez DPH	2.076.500,00 Kč
DPH celkem:	436.065,00 Kč
Nová cena celkem včetně DPH:	2.512.565,00 Kč

Další ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 28.08.2023 pod č. usnesení *č. 2344/2024 (47/1a)*

Příloha : Změnový list.č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Strakonici, dne *7.8.2024*

Ve Strakonici, dne *7.8.2024*

M


Petr Pacanda
Blahousty 660, Erpužice 349 01
16-226 59 623, DIČ: CZ058-0222534

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

Petr Pacanda

Vyhotoveno na základě *USNESENÍ*
č. 2344/2024 (47/1a)

Vypracoval *ING. PAVEL PIVNÍČKA*

Za věcnou správnost odpovídá
ING. JANA NAROUCOVÁ

Ve Strakonici dne *5.8.2024*

Podpis 

„Výměna oken ZŠ Dukelská č. p. 166, Strakonice, hlavní budova - zadní a boční strany“

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 (ZL.Č.1)

Stavební objekt: „Výměna oken ZŠ Dukelská č. p. 166, Strakonice, hlavní budova - zadní a boční strany“

Objednatel: Město Stakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Stzrakonice, IČO: 00251810

Zhotovitel: Petr Pacanda, Blahousty E60, 349 01 Erpužice, IČO: 62658603

Datum převzetí:

Součást: Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2024-00303

zápis vypracoval: Ing. Pavel Pivnička

A) Méněpráce

Snazší a rychlejší montáž oken.

36 ks bočních oken (pol.č.1 + pol.č.2) se montuje v jednom rámu bez spojovacího profilu. Na základě společného jednání 24.7.2024 byla dohodnuta sleva (méněpráce) z snazší a rychlejší montáže oken (pol.č.1 a polč.2) vy výši 25.750 Kč bez DPH.
Dopad této dohodnuté změny bude méněpráce (odpočet) ve výši 25.750,-Kč bez DPH.

B) Vícepráce

Dodání zamykacích klíčků.

Na žádost objednavatele došlo k dodání 43 zamykacích klíčků. Bude účtováno jako vícepráce ve výši 10.750 Kč bez DPH.
Dopad této dohodnuté změny bude vícepráce (přípočet) ve výši 10.750,-Kč bez DPH.

C) Celkový dopad

Celkový dopad výše uvedených dohodnutých změn (A) a B)) bude odpočet 15.000,-Kč bez DPH. Bude součástí Dodatku č.1.

Dojde tedy snížení ceny díla s ohledem na tento ZL č.1 o částku 15.000,00 Kč bez DPH
Konečná celková cena díla dle dodatku č. 1 činí: 2.076.50 Kč bez DPH, tj. 2.512.565 Kč včetně DPH 21 %.

D) Schvalovací proces:

V Strakonících

Objednavatel:.....
datum a podpis



Petr Pacanda
Blahousty E60, Erpužice 349 01
IČ: 626 58 603, DIČ: CZ6504020534
Tel: 604 796 087
Dodavatel:.....
datum a podpis



