

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SML/0354/2024/ORI
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Hranice**
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
Telefon: 581 828 200

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský, starosta města
- technických:

Mojmír Dohnal, investiční technik, 581 828 231, mojmir.dohnal@mesto-hranice.cz

Bc. Vlasta Zapatová, ved. odboru rozvoje a investic, 581 828 200, vlasta.zapatoва@mesto-hranice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel **STAVBYOPELKA, s.r.o.**
Sídlo: Spálov 350, 742 37 Spálov
zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 89435
IČO: 17176956
DIČ: CZ17176956
Bank. spojení : [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: info@stavbyopelka.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Martin Opelka, jednatel společnosti, tel. 736 256 877, info@stavbyopelka.cz

ve věcech technických: Milan Sehnalík, stavbyvedoucí, tel. 737 204 300, priprava@stavbyopelka.cz

(dále jen „zhotovitel“).

společně také „smluvní strany“,
uzavírají smlouvu následujícího znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22.05.2024 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy objednatele: SML/0354/2024/ORI, jejímž předmětem je realizace díla „ZŠ a MŠ Drahotuše - odstranění vlhkosti v budově MŠ“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo. V průběhu realizace předmětného díla byly provedeny vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v čl. II odst. 1 tohoto Dodatku a jsou nutné pro zdárné dokončení díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, z důvodů provedení víceprací a méněprací.

Vícepráce spočívají v:

Ostatní konstrukce a práce, bourání nazaniny	39 267,44
Instalatérské práce	25 000,-
Pomocné bourací práce v 1.NP	8 050,-
Zednické + obkladačské práce v 1.NP	10 925,-
	83 242,44

Méněpráce spočívají ve:

Vložkování kanalizačního potrubí DN 150	47 819,-
---	----------

Vícepráce	83 242,44
Méněpráce	- 47 819,-
Cena za vícepráce celkem činí	35 423.44 Kč

2. Tímto Dodatkem se ve Smlouvě o dílo mění a nově nahrazuje část textu v článku V. odst. 5.1.- Cena za plnění, platební podmínky tak, jak je dále uvedeno:

„5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku

916 970,30 Kč bez DPH
192 563,76 Kč DPH
1 109 534,06,- Kč včetně DPH“

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jejich obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronické podpisy.
4. Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem.
5. Tento Dodatek byl schválen Radou města Hranic usnesením č. 1342/2024 – RM 43, ze dne 13.08.2024

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

Ve Spálově dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Vitonský
starosta

.....
Martin Opelka
jednatel společnosti