

## Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo:	2024/00405/OI/OBJ
Datum vyhotovení	08.04.2024
ORG akce:	101610

Dodavatel:	Odběratel:
FELOMA, s.r.o. Křížkovského 843/5 77900 Olomouc	Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a
IČO: 64085864	IČO: 60609460
DIČ: CZ64085864	DIČ: CZ60609460
Č. účtu: 2202132254/2010	


Předmět objednávky:	Cena včetně DPH:
<p>Na základě dohody obou stran se mění termín předmětu plnění objednávky 2024/00405/OI/OBJ na akci "Domov pro seniory Tovačov p.o. - Dobudování EPS s napojením na CPO" na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, oceněný a neoceněný soupis prací dle vyhl. 169/2016 Sb. včetně zajištění inženýrské činnosti na dobudování elektrické požární signalizace (EPS) včetně evakuačního rozhlasu (ER) a napojení pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) na pult centralizované ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS) včetně stavebního řešení, které bude zahrnovat úpravy a výměny dveří a dále návrh vybavení dveří v systému generálního klíče.</p> <p>Původní termín plnění: - předání projektové dokumentace ve stupni DPS včetně zajištění inženýrské činnosti do 5. 8. 2024</p> <p>Změna termínů plnění: - termín předložení PD EPS na HZSOK do 15.10. 2024. Termín je podmíněn dodáním nové PBŘ pro DS Tovačov nejpozději do 10.10.2024, - termín předání projektové dokumentace DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek se zapracovanými požadavky a připomínkami HZS do 15 dnů od získání kladného závazného stanoviska HZS, - předpokládaný termín výkonu autorského dozoru při realizaci nejpozději do 1. 12. 2025.</p>	

### Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

  
vedoucí odboru investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje