

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
se sídlem:	Škroupova 13, Plzeň, 301 00
IČO:	00523925
DIČ:	-
zastoupený:	Mgr. Soňa Pokrupová - ředitelka
bankovní spojení:	
dále jen „objednatel“	

ZHOTOVITEL	Petr Milota
se sídlem:	U trati 768, Blovice
IČO:	48331023
DIČ:	CZ 7308272026
zapsaný ve veřejném rejstříku:	ŽR uvedená u ŽÚ Blovice
zastoupený:	Petr Milota
bankovní spojení:	
Osoba pověřená vedením stavby:	Ing.Karel Walter – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“	

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 26. 10. 2023 na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „VYBUDOVÁNÍ MODERNÍCH ODBORNÝCH UČEBEN“ (dále „Dodatek“).

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu předmětu plnění dle čl. 3 „Rozsah předmětu plnění“ a Přílohy č. 2 předmětné Smlouvy o dílo.
1. Rozsah díla se upravuje dle Přílohy č. 1 – Změnový list ZL 1/2024 a Přílohy č. 2 – Soupis prací (změnová řešení), které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Uzavřením tohoto Dodatku se dále mění v souladu se změnovým listem ZL 1/2024, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha, cena díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy o dílo.

Čl. 6.1 Smlouvy o dílo nyní zní:

Cena díla dle SOD ze dne 26. 10. 2023	3 241 923,52 Kč
---------------------------------------	-----------------

Změna ceny díla dle změnového listu ZL 1/2024	459 710,09 Kč
---	---------------

Celková cena díla dle tohoto dodatku bez DPH	3 701 633,61 Kč
---	------------------------

(slovy: třímiliony sedm set jedentisíc šest set třicet tři korun českých a šedesát jeden haléř).

Celkem DPH 21%	777 343,06 Kč
-----------------------	----------------------

(slovy: sedm set sedm desát set tisíc tři sta čtyřicet tři koruny české a šest haléřů)

Celková cena díla dle tohoto dodatku vč. DPH	4 478 976,67 Kč
---	------------------------

(slovy: čtyřmilióny čtyř set sedm desát set tisíc devět set sedm desát šest korun českých a šedesát sedm haléřů)

Bližší údaje k odůvodnění změn rozsahu a ceny díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Příloha č. 1 obsahuje rovněž zařazení jednotlivých dílčích změn pod příslušné odstavce § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“).

2. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných osob obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 1 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2023 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Změnový list ZL 1/2024

V Plzni 9. 8. 2024

V Blovicích 9. 8. 2024

Mgr. Soňa Pokrupová
ředitelka

Petr Milota
OSVČ

Integrovaná střední škola živnostenská,
Plzeň, Škroupova 13

organizace

za objednatele

za zhotovitele