

## DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 28. 3. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Příkazce

Název: **Masarykova univerzita**  
 Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
 IČ: 00216224  
 DIČ: CZ00216224  
 Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou  
 Kontaktní osoby: XXXXXXXXX  
 XXXXXXXXX

a

### Příkazník

Obchodní firma/název/jméno: **SAFETY PRO s.r.o.**  
 Sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  
 IČ: 28571690  
 DIČ/VAT ID: CZ28571690  
 Zastoupen: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem  
 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C43822  
 Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s., č.ú.: 3882364001/5500  
 IBAN: CZ3855000000003882364001  
 Kontaktní osoba: XXXXXXXXX

a

Obchodní firma/název/jméno: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
 Sídlo: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5  
 IČ: 47116901  
 DIČ/VAT ID: CZ47116901  
 Zastoupen: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva a Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva  
 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B1930

Společnost SAFETY PRO s.r.o. je vedoucím členem a společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. je členem společnosti bez právní osobnosti s názvem „SAFETY – VRV – správce stavby II“.

Společnost SAFETY PRO s.r.o. je oprávněna k podpisu této Smlouvy i za společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na základě zmocnění obsaženého ve společenské smlouvě o vzniku společnosti bez právní osobnosti s názvem „SAFETY – VRV – správce stavby II“ ze dne 17. 2. 2022.

Veřejná zakázka: **RECETOX – integrace a rekonstrukce objektu INBIT – správce stavby II**; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

### **I. Odůvodnění uzavření Dodatku**

- I. 1) V průběhu realizace Smlouvy vznikla potřeba provést další Služby z důvodů na straně Příkazce, které jsou specifikovány v článku II. tohoto Dodatku. Jedná se o činnosti, které představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Příkazce na Služby způsobené zejména větším než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.

### **II. Popis dalších Služeb a jejich klasifikace dle ZZVZ**

- II. 1) S ohledem na důvody uvedené v ust. I. 1) tohoto Dodatku se Příkazník zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Příkazce další Služby spočívající především v provádění činností Správce stavby dle Smlouvy, a to po dobu delší, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Zatímco v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky na správce stavby, která předcházela veřejné zakázce na Stavbu, je uváděna předpokládaná doba Výstavby 14 měsíců, v zadávací dokumentaci na Stavbu je doba Výstavby 540 dnů, tj. 18 měsíců. Tuto skutečnost nemohl Příkazník v době podání nabídky do Veřejné zakázky vědět a nelze mu ji tudíž přičíst k tíži.
- II. 2) Příkazník se tak za podmínek stanovených Smlouvou a Dodatkem zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Příkazce provést další Služby a splnit další s tím související závazky a Příkazce se zavazuje další Služby převzít a zaplatit sjednanou cenu. Veškerá práva a povinnosti stanovené Smlouvou se uplatní i na provedení dalších Služeb, resp. na s dalšími Službami související závazky, není-li v tomto Dodatku výslovně sjednáno jinak.
- II. 3) Další Služby dle tohoto Dodatku budou Příkazníkem provedeny v rámci Milníku č. 7.
- II. 4) Jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ (změna de minimis).

### **III. Dopad dalších Služeb na Odměnu Příkazníka**

- III. 1) Cena dalších Služeb sjednaných tímto Dodatkem činí:
- 192 000,- Kč bez DPH  
40 320,- Kč DPH (21 %)  
232 320,- Kč včetně DPH
- III. 2) Podrobný rozpis ceny dalších Služeb sjednaných tímto Dodatkem je uveden v příloze tohoto Dodatku, přičemž hodinové ceny dalších Služeb nepřesahují maxima stanovená v ust. VII. 5) Smlouvy.

- III. 3) Cena za další Služby sjednané tímto Dodatkem bude Příkazcem uhrazena na základě samostatné Faktury společně s Fakturou vystavenou za Milník č. 7.

#### **IV. Závěrečná ujednání**

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Přílohou tohoto Dodatku je podrobný rozpis ceny dalších Služeb sjednaných tímto Dodatkem.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

**Příloha – podrobný rozpis ceny dalších Služeb sjednaných Dodatkem č. 1**

| <b>Položka</b>                          |                                                       | <b>Počet hodin<br/>za měsíc</b> | <b>Počet<br/>měsíců</b> | <b>Cena<br/>hodinu<br/>DPH</b> | <b>za<br/>bez<br/>Celková cena<br/>bez DPH</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Cena za činnost<br>správce stavby - TDS | Vedení KD                                             | 1 x 3 x 4                       | 4                       | 950                            | 45 600,00 Kč                                   |
|                                         | Kontrola stavby                                       | 2 x 2 x 4                       | 4                       | 850                            | 54 400,00 Kč                                   |
|                                         | Kancelářské práce,<br>zápisy, kontroly<br>dokumentace | 1 x 2 x 4                       | 4                       | 800                            | 25 600,00 Kč                                   |
| Celkem za TDS                           |                                                       |                                 |                         |                                | 125 600,00 Kč                                  |
| Cena za činnost KOO<br>BOZP             | Kontrola stavby                                       | 2 x 1,5 x 4                     | 4                       | 850                            | 40 800,00 Kč                                   |
|                                         | Kancelářská práce,<br>zápisy, kontrola TP             | 1 x 2 x 4                       | 4                       | 800                            | 25 600,00 Kč                                   |
| Celkem za KOO BOZP                      |                                                       |                                 |                         |                                | 66 400,00 Kč                                   |
| <b>Cena celkem</b>                      |                                                       |                                 |                         |                                | <b>192 000,00 Kč</b>                           |