

Změna smlouvy o dílo č. 1610036 ze dne 25.7.2016
(Dodatek č. 2), uzavřený podle §222/6 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.
ke stavbě
„Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou.
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.**
se sídlem: Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany
zastoupený: Danielem Havránkem, předsedou představenstva

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Daniel Havránek, předseda představenstva
- ve věcech technických: Martin Pospíchal, stavbyvedoucí
IČ: 25531328
DIČ: CZ25531328
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 5364020267/0100
Peněžní ústav: MONETA Money bank, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 191990296/0600
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18483
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1610036, je změna ceny díla z důvodu víceprací a méněprací. Dílem se rozumí:

„Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou“

V rozsahu těchto objektů:

„SO302-Vodovod„

Čl. 3 Nová cena díla

Cena celkem původní dle Sod a Dodatku č. 1 bez DPH	3 706 679,00 Kč bez DPH
Cena za vícepráce, méněpráce dle pol. roz. k Dodatku č. 2	25 198,00 Kč bez DPH
Nová cena dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	3 731 877,00 Kč bez DPH

Čl. 4 Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1610036 a Dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny. Tento Dodatek č. 2 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou oboustranně podepsaných výtiscích.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Čl. 5 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou

dne 27. 6. 2017

V Hamrech nad Sázavou

dne 12. 6. 2017

za objednatele:

Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

za zhotovitele:

Daniel Havránek
předseda představenstva