

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Název zakázky: „Modernizace elektronického zabezpečovacího systému v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 “

DEFINICE ČINNOSTÍ	Červenec				Srpen		
	10.7.	14.7.	18.7.	19-28.7.	1.-14.8.	16.-17.8.	18.8.
<i>Převzetí staveniště zhotovitelem, zahájení díla</i>							
Zahájení fyzické obhlídky a upřesnění plnění							
Odpojení stávajícího systému EZS + instalace provizorního systému							
Přepojování na nové komponenty							
Přepojování na nové komponenty + zprovoznování							
Školení obsluhy + funkční zkoušky							
Předání funkčního a kompletního díla							
<i>Předání díla objednateli</i>							