

Časový harmonogram provádění díla

VF	M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od účinnosti smlouvy
1.A	Předání příslušného průzkumu, doplňujících průzkumů, posouzení, studií, analýz, měření	do 45
1.B	Předání příslušného řešení, posouzení, nacenění	

VF	M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od odsouhlasení předchozí fáze objednatelem
2**)	Předání DSP včetně PBŘ zadavateli zpracované k projednání i k získání stanovisek DOSS	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději do 50*)
	Předání souhrnného rozpočtu	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději do 70*)
	Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání SP podané na stavební úřad	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději do 80

VF	M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od výzvy objednatele (pokud budě výzva učiněna před nabytím právní moci SP, počítá se lhůta od nabytí právní moci SP)
3	Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání položkového rozpočtu dle platné cenové soustavy. Součástí DPS bude PBŘ v případě, že nebude zpracovávána DSP. (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)	45*)

VF	M I L N Í K Y popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU od výzvy objednatele
4	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení
5	Výkon AD stavby	Průběžně - - po dobu činností zhotovitele stavby

*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)

**) Nebude-li zhotovitelem provedena VF 2 (tj. v souladu se stavebním zákonem nebude nutné vydání stavebního povolení místně příslušným stavebním úřadem a bude požadováno pouze zpracování DPS), bude následovat VF 3.