

ČASOVÝ HARMONOGRAM „HYDROIZOLACE ZŠ PAVILON B – II. ETAPA“

Číslo	Název	Srpen 2024				Září 2024				
		32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	Předání staveniště	/								
2	Příprava zařízení staveniště	/								
3	Rozebrání dlažeb, výkopy	/								
4	Injektáž zdiva	/								
5	Drenáže	/								
6	Svislá izolace	/								
7	Vměna oken vč. úpravy ostění	/								
8	MTŽ izolantu	/								
9	Zámečnické konstrukce	/								
10	Omítka soklu	/								
11	Trénní úpravy vč. okap. Chodníku	/								
12	Dokončovací práce	/								
13	Přejímací řízení stavby	/								