

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

JKSO

Název objektu SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

EČO

Název části

Místo

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava - Jih

IČ

DIČ

Projektant AFRY CZ s.r.o.

00845451

Zhotovitel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

45306605

25869523

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

1

Ing. Ivo Mikyska

29/07/24

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	49 432,34	8	Práce přesčas	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		0,00	11		0,00
5	"M"	0,00			
6		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	49 432,34	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13			13	Zařízení staveniště	0,00
14			14	Mimostav. doprava	0,00
15			15	Územní vlivy	0,00
16			16	Provozní vlivy	0,00
17			17	Ostatní	0,00
18			18	NUS z rozpočtu	0,00
19			19	NUS (ř. 13-18)	0,00
22			22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Ing. Lukáš Váleček

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Ing. Stanislav Šplíchal
Ing. Miroslav Svíder

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Ing. Ivo Mikyska

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	49 432,34
24	10 %	0,00 DPH
25	21 %	49 432,34 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	59 813,13

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou Ostrava-Hrabůvka

Objekt:

SO 101, SO 105 - Náměstí, cyklostezka

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

49 432,34
49 432,34

Vícepráce

49 432,34

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

49 432,34

DPH 21%

10 380,79

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

59 813,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

JKSO

Název objektu SO 103 Parkoviště východ

EČO

Název části

Místo

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel

Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant

AFRY CZ s.r.o.

Zhotovitel

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IČ

DIČ

00845451

45306605

25869523

Rozpočet číslo

Zpracoval

1

Ing. Ivo Mikyska

Dne

29/07/24

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	10 203,61	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	10 203,61	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Ing. Lukáš Váleček

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Ing. Stanislav Špíchal
Ing. Miroslav Svíder

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Ing. Ivo Mikyska

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	10 203,61
24 10 % 0,00 DPH	0,00
25 21 % 10 203,61 DPH	2 142,76
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	12 346,37

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Hrabůvka 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka
Objekt:

SO 103 Parkoviště východ

Místo: Ostrava - Hrabůvka
Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
N 0	10 203,61
Vícepráce	10 203,61
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	10 203,61
DPH 21%	2 142,76
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	12 346,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 303 Vsakovací objekt parkoviště východ	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant	AFRY CZ s.r.o.		
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ivo Mikyska	29/07/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	102 873,53	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	102 873,53	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Ing. Lukáš Váleček				23 Součet 7, 12, 19-22	102 873,53
Datum a podpis		Razítko		24 10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel				25 21 % 102 873,53 DPH	21 603,44
Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	124 476,97
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele	0,00
Ing. Ivo Mikyska				28 Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis		Razítko		29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou. Ostrava-Hrabůvka
Objekt:

SO 303 Vsakovací objekt parkoviště východ

Místo: Ostrava - Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

102 873,53
102 873,53

Vícepráce

102 873,53

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

102 873,53

DPH 21%

21 603,44

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

124 476,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 102B Parkoviště západ	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	00845451	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	45306605	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ivo Mikyska	29/07/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	430 127,44	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	430 127,44	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Ing. Lukáš Váleček

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Ing. Stanislav Šplíchal
Ing. Miroslav Svider

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Ing. Ivo Mikyska

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	430 127,44
24 10 % 0,00 DPH	0,00
25 21 % 430 127,44 DPH	90 326,76
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	520 454,20

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 102B Parkoviště západ.	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	00845451	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	45306605	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ivo Mikyska	29/07/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	9 405,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	0,00				17	Ostatní	0,00
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	9 405,10	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Ing. Lukáš Váleček						23	Součet 7, 12, 19-22	9 405,10
Datum a podpis			Razítko			24	10 %	0,00 DPH 0,00
Objednatel						25	21 %	9 405,10 DPH 1 975,07
Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	11 380,17
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel						27	Dodávky objednatele	0,00
Ing. Ivo Mikyska						28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

Objekt:

SO 102B Parkoviště západ.

Místo:

Ostrava – Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N #ODKAZ!

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

439 532,54

439 532,54

430 127,44

9 405,10

420 722,34

88 351,69

509 074,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 435 Stanice pro elektrokola	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	00845451
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	DIČ	45306605
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		25869523
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ivo Mikyska	29/07/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	31 060,01	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	31 060,01	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Ing. Lukáš Váleček

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Ing. Stanislav Šplíchal
Ing. Miroslav Svider

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Ing. Ivo Mikyska

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	31 060,01
24	10 %	0,00 DPH
25	21 %	31 060,01 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	37 582,61

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava - Hrabůvka

Objekt:

SO435 Stanice pro elektrokola

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N 0

31 060,01

31 060,01

Vícepráce

31 060,01

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

31 060,01

DPH 21%

6 522,60

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

37 582,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 103B Parkoviště východ	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	00845451	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	45306605	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ivo Mikyska	29/07/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	424 539,85	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	424 539,85	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Ing. Lukáš Váleček				23 Součet 7, 12, 19-22	424 539,85
Datum a podpis		Razítko		24 10 %	0,00 DPH
Objednatel				25 21 %	424 539,85 DPH
Ing. Stanislav Špíchal				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	513 693,22
Ing. Miroslav Svider				E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		Razítko		27 Dodávky objednatele	0,00
Zhotovitel				28 Klouzavá doložka	0,00
Ing. Ivo Mikyska				29 Zvýhodnění + -	0,00
Datum a podpis		Razítko			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MÉNĚPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 103B Parkoviště východ.	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	00845451
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	DIČ	45306605
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		25869523
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ivo Mikyska	29/07/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	38 999,24	8	Práce přesčas	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		0,00	11		0,00
5	"M"	0,00			
6		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	38 999,24	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13	Zařízení staveniště	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územní vlivy	0,00	16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00	18	NUS z rozpočtu	0,00
19	NUS (ř. 13-18)	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Ing. Lukáš Váleček

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Ing. Stanislav Špíchal
Ing. Miroslav Svider

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Ing. Ivo Mikyska

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	38 999,24
24	10 %	0,00 DPH
25	21 %	38 999,24 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	47 189,08

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

Objekt

SO 103B Parkoviště východ.

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava,

Zhotovitel:

Městský obvod Ostrava - Jih

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N O

463 539,09

463 539,09

Vícepráce

424 539,85

Méněpráce

38 999,24

Celkem vícepráce - méněpráce

385 540,61

DPH 21%

80 963,53

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

466 504,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby: Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

JKSO

Název objektu: SO 104B Parkoviště jih

EČO

Název části

Místo

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava - Jih

IČ

DIČ

Projektant: AFRY CZ s.r.o.

00845451

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

45306605

25869523

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

1

Ing. Ivo Mikyska

29/07/24

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	55 498,97	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	0,00			17 Ostatní	0,00
6	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	55 498,97	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Ing. Lukáš Váleček

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Ing. Stanislav Šplíchal
Ing. Miroslav Svider

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Ing. Ivo Mikyska

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	55 498,97
24 10 %	0,00 DPH
25 21 %	55 498,97 DPH
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	67 153,75

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU MĚNĚPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 104B Parkoviště jih.	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	00845451
Projektant	AFRY CZ s.r.o.	DIČ	45306605
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		25869523
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ivo Mikyska	29/07/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	4 367,84	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	0,00				17	Ostatní	0,00
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	4 367,84	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Ing. Lukáš Váleček						23	Součet 7, 12, 19-22	4 367,84
Datum a podpis			Razítko			24	10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel						25	21 % 4 367,84 DPH	917,25
Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	5 285,09
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel						27	Dodávky objednatele	0,00
Ing. Ivo Mikyska						28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis			Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

Objekt

SO 104B Parkoviště jih.

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N O

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

59 866,81

59 866,81

55 498,97

4 367,84

51 131,14

10 737,54

61 868,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VÍCEPRACÍ

Název stavby	Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka	JKSO	
Název objektu	SO 106B Cyklostezka, parkoviště	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Hrabůvka
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant	AFRY CZ s.r.o.		
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1	Ing. Ivo Mikyska	29/07/24	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV		20 896,54	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2			0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV		0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4			0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"		0,00					17	Ostatní		0,00
6			0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 896,54	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Ing. Lukáš Váleček				23 Součet 7, 12, 19-22				20 896,54			
Datum a podpis				24 10 % 0,00 DPH				0,00			
Objednatel				25 21 % 20 896,54 DPH				4 388,27			
Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				25 284,81			
Datum a podpis				E Přípočty a odpochty							
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele				0,00			
Ing. Ivo Mikyska				28 Klouzavá doložka				0,00			
Datum a podpis				29 Zvýhodnění + -				0,00			
				Razítko							

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka

Objekt:

SO 106B Cyklostezka, parkoviště.

Místo:

Ostrava - Hrabůvka

Objednatel:

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N O

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

20 896,54

20 896,54

20 896,54

0,00

20 896,54

4 388,27

25 284,81