

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 110/P/2017

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen smlouva)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Zenkl CB, spol. s.r.o.**
Se sídlem.: Jírovcova 1866/2, 370 01 české Budějovice

Zastoupen: Ing. Ondřej Zenkl – jednatel společnosti

IČO: 281 31 339 DIČ: CZ28131339

Bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 19109, datum zápisu 9.12.2010

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany“

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	14-07-2017
Č.j.:	11127/2017
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	2/ 1

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě vzájemné dohody obou smluvních stran mění bod III. smlouvy o dílo nově zní takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD DSP + ZDS/PDPS části A. až E. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **100 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 Sb) předá nejpozději do **160 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do **30 kalendářních dnů od podpisu této SoD.**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českých Budějovicích, dne: **14 -07- 2017**

V Českých Budějovicích, dne: **13.7.2017**

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

.....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace



.....
Ing. Ondřej Zenkl
jednatel společnosti