



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Konice**
Sídlo: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen: Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO: 00288365
DIČ: CZ00288365

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Obrusník, starosta
- ve věcech technických: Bc. Martin Ženožička, investiční technik

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Skanska a.s.**
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Kontaktní místo: závod ISM, Pavelkova 1342/6a, 772 11 Olomouc
Zastoupen: Jiří Vinklárek, ředitel závodu a Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer, osoby jednající na základě plné moci
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer,  [@skanska.cz](mailto:lkolacek@skanska.cz)
- ve věcech technických:
 - Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer,  [@skanska.cz](mailto:lkolacek@skanska.cz);
 - Ing. Vlastimil Šponer, hlavní stavbyvedoucí,  [@skanska.cz](mailto:vspaner@skanska.cz);
 - Ing. Stanislav Dohnal, stavbyvedoucí,  [@skanska.cz](mailto:sdohnal@skanska.cz);
 - Kevin Kleisl, stavbyvedoucí,  [@skanska.cz](mailto:kkleisl@skanska.cz);
 - Drahošlav Zatloukal, stavitel,  [@skanska.cz](mailto:dzatloukal@skanska.cz)

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 15. 5. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v podlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z
- z Integrovaného regionálního operačního programu, prostřednictvím ITI Olomoucká aglomerace, opatření 3.1.3 Zvýšení kvality veřejného prostoru se specifickým cílem OP 2.2: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění, s názvem projektu „Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“, registrační číslo CZ.06.02.02/00/23_077/0004915 a
 - z dotačního programu MAS Region Haná, opatření PR IROP 5.1 Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech, 60. VÝZVA - IROP - DOPRAVA - SC 5.1, výzva MAS - 1. výzva MAS Region HANÁ - IROP-DOPRAVA s názvem „Chodník na Masarykově náměstí v Konici“, registrační číslo CZ.06.05.01/00/22_060/0003844, (dále jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v článku III. Doba a místo plnění:

V článku III. odst. 3.1 nově zní takto:

3.1. *Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:*

Termín předání a převzetí staveniště: **do 30 dnů dne nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín zahájení prací:

- | | |
|--|---------------|
| a) Revitalizace náměstí | od 1. 6. 2024 |
| b) Rekonstrukce ul. Kostelní | od 1. 6. 2024 |
| c) Rekonstrukce chodníků kolem silnice II. třídy | od 1. 6. 2024 |

Termín provedení díla:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Revitalizace náměstí | do 31. 10. 2025 |
| b) Rekonstrukce ul. Kostelní | do 31. 10. 2025 |
| c) Rekonstrukce chodníků kolem silnice II. třídy | do 15. 12. 2024 |

Předání kompletního díla objednateli **do 31. 12. 2025**

Termín provedení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

Na základě tohoto dodatku tedy dochází k prodloužení dílčího termínu pro „Rekonstrukci chodníku kolem silnice II. třídy“ do 15.12.2024, a to z důvodu nutné součinnosti zhotovitele s dalšími subjekty (VaK Prostějov, a.s., Komfort, a.s.), kteří se budou v době provádění díla dle této smlouvy pohybovat v prostoru staveniště nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku a je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 15.05.2024.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaný platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, textu dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

IV.
Doložka

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Konice dne 17.07.2024 usnesením č. 33/2024-11a) nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady.

V Konici dne

V Olomouci dne

.....
Ing. Michal Obrusník
starosta
za objednatele

Jiří Vinklárek
.....
Jiří Vinklárek
ředitel závodu
za zhotovitele

Ing. Lukáš Koláček
.....
Ing. Lukáš Koláček
oblastní manažer
za zhotovitele