

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. II-56/2024 uzavřené dne 16.4.2024
(dále jen „Dodatek“)

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno

IČO: 00101427

DIČ: CZ00101427

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 34

bankovní spojení: vedené u [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

zastoupené: Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem

(dále jen jako „objednatel“)

a

VESMĚS architekti s.r.o.

IČO: 143 48 560

DIČ: CZ143 48 560

se sídlem Boženy Němcové 1541/5, 750 02 Přerov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 88739

zastoupená Ing. arch. Janem Horkým, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Účel Dodatku

1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění smlouvy o spolupráci uzavřené dne 16.4.2024 (dále jen „Smlouva“) mezi objednatel a zhotovitelem.
2. Důvodem pro uzavření Dodatku je změna některých bodů smlouvy viz bod II. tohoto dodatku.

II. Změny smlouvy

1. Tímto Dodatkem se mění a rozšiřuje bod II. odst.1 smlouvy, a to ve znění:
 1. *Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 30. 10. 2024 v rozsahu dle specifikace v bodě I. 1. a. až c. Činnosti dle bodu I. 1 d. (autorský dozor projektanta) budou vykonávány na výzvu objednatele při realizaci stavebního záměru.*
2. Tímto Dodatkem se mění a rozšiřuje bod IV. odst. 1 smlouvy, a nově zní:
 1. *Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla činí částku ve výši 242 500,- Kč (slovy: dvě stě dva tisíc pět set korun českých) bez DPH (dále též jen jako „Cena“). Cena pro části dle specifikace v bodě I. 1. a. až c. činí 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) bez DPH, pro část dle specifikace v bodě I. 1. d. činí pak 42 500 Kč (slovy čtyřicet dva tisíc pět set korun českých) bez DPH. Nárok na zaplacení Ceny vzniká po provedení Díla bez vad a nedodělků způsobem dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.*
3. Tímto Dodatkem se mění a rozšiřuje bod V. odst. 1 smlouvy, a nově zní:

- 1. Závazek zhotovitele provést Dílo dle této smlouvy je splněn teprve úplným dokončením, předáním a převzetím Díla objednatelem bez vad a nedodělků dle specifikace v bodě I. 1. a. až c. Část díla dle specifikace v bodě I. 1. d. bude plněna průběžně na výzvu objednatele.*

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Pronajímatel.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne

V Brně dne

Muzeum města Brna
Mgr. Zbyněk Šolc
ředitel

VESMĚS architekti s.r.o.
Ing. arch. Jan Horký
jednatel