

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007802
Číslo smlouvy konzultanta: 2538-10 (8577/MP)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany, DSP, IČ, PDPS, AD a TP bez BIM**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

42767377

CZ42767377

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

18827527

CZ18827527

u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

a

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

5564901

CZ25564901

u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

64616886

CZ64616886

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Objednatel a konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně vedoucího společníka pro zakázku:

**D0 511 SSÚD Říčany včetně přístupové cesty od MUK Lipany, DSP, IČ, PDPS, AD
a TP bez BIM**

**Článek I.
Předmět dodatku**

1. Z důvodu optimálního zajištění koordinace a řízení celé akce a s ohledem na polohopisné umístění stavby se smluvní strany dohodly na následující změně Prováděcí smlouvy takto:

Vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023“ pro tuto konkrétní prováděcí smlouvu bude v souladu s dodatkem č. 10 ke společenské smlouvě nadále v rozsahu veškerých práv, povinností a zmocnění výhradně

METROPROJEKT Praha a.s.

Sídlo: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 452 71 895

DIČ: CZ45271895

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení:

Zastoupená:

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

DIČ: CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

bude zastávat pozici společníka Společnosti.

Článek II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Za společnost

„Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023“

Podepsal

VIAPONT,
s.r.o.

Datum: 2024.08.07
16:56:17 +02'00'

VIAPONT, s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.02 08:15:59 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.05 14:21:28 +02'00'

METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal:

Datum: 15.08.2024 15:18:34 +02:00

Digitálně podepsal:

Datum: 15.08.2024 9:45:50 +02:00