

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/06/13a
Stavba: Mohelnice VCP a MNP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	13. 6. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
WSSW		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 464 814,93
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 464 814,93	307 611,14
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 772 426,07
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/06/13a

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Místo: Datum: 13. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: WSSW

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 464 814,93

1 772 426,07

- 01 VCP a MNP
- 02 VCP Knihovna
- 03 Přípojka kanalizace a vody
- 08 Oprava dodatku č. 1
- 09 VZT
 - 09a VZT - doměry potrubí (odskočení krajních stoupaček v šachtě)
 - 09b VZT - Doměry potrubí (změna CHÚC 3.NP, změna napojení mřížky 2.NP, změna napojení mřížky)
 - 09c VZT - Dodatečné zpětné klapky a doměry potrubí (odskok pod překladem 3.NP radnice)
 - 09d VZT - Doměry potrubí (odskok podkroví radnice, odskok CHÚC 3.NP, změna napojení mřížky v 2.NP)
 - 09e VZT - Změna povrchové úpravy RAL dýz.
 - 09f VZT - Nátěr vnitřku připojovacího potrubí v sále 1.NP plus schodiště 1.NP/2.NP.
 - 09h VZT - Odskok prostupu na střechu (kvůli atice)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mohebnice VCP a MNP

Objekt:
01 - VCP a MNP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
WSSW


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: **01 - VCP a MNP**

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2024

Projektant:
Zpracovatel: WSSW

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

799.3 - Ostatní výrobky



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: **01 - VCP a MNP**

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV			
D	1		Zemní práce			
1	K	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-4,939	
	WV		"SO 01 - položka č. 2"			
	WV		-4,939		-4,939	
	WV		Součet		-4,939	
3	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	-4,940	
	WV		"SO 01 - položka č. 4"			
	WV		-4,94		-4,940	
	WV		Součet		-4,940	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
7	K	611474510RT4	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi jednovrstvá, vápenocementová na beton	m2	-85,752	
	WV		"SO 01 - položka č. 69"			
	WV		-85,75188		-85,752	
	WV		Součet		-85,752	
8	K	611474550RT4	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi jednovrstvá, sádrová, ruční zpracování, na beton	m2	-10,197	
	WV		"SO 01 - položka č. 70"			
	WV		-10,19700		-10,197	
	WV		Součet		-10,197	
9	K	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	26,880	
	WV		"SO 01 - položka č. 76"			
	WV		"m.č. 1.17" 11,1*0,4*2		8,880	
	WV		"m.č. 1.03" 3*3		9,000	
	WV		"m.č. 2.01" 3*3		9,000	
	WV		Součet		26,880	
10	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	435,211	CS ÚRS 2024 01
	WV		"nová položka URS 2024/I"			
	WV		40,57780		40,578	
	WV		75,1025		75,103	
	WV		319,53		319,530	
	WV		Součet		435,211	
11	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	360,108	CS ÚRS 2024 01
	WV		"nová položka URS 2024/I"			
	WV		40,57780		40,578	
	WV		319,53		319,530	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		Součet				360,108	
12	M	63151513	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 100mm	m2			378,113	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: "nová položka URS 2024/I"					
	WV		360,108*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				378,113	
13	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2			75,103	CS ÚRS 2024 01
	WV		"nová položka URS 2024/I"					
	WV		58,0025				58,003	
	WV		"půda 1" (5,7*3)/2				8,550	
	WV		"půda 2" (5,7*3)/2				8,550	
	WV		Součet				75,103	
14	M	63151530	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 150mm	m2			78,858	CS ÚRS 2024 01
	WV		75,103*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				78,858	
15	K	622311132RT3	Zateplení fasády expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2			-40,578	
	WV		"SO 01 - položka č. 77"					
	WV		-40,57780				-40,578	
	WV		Součet				-40,578	
16	K	622311132V01	Zateplovací systém Baunit, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact-strop	m2			-319,530	
	WV		"SO 01, položka č. 83"					
	WV		-319,53000				-319,530	
	WV		Součet				-319,530	
17	K	622311834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2			-58,003	
	WV		"SO 01 - položka č. 78"					
	WV		-58,00250+40,0075				-17,995	
	WV		Součet				-17,995	
18	K	622311834V02	Zatepl.syst. Baunit, fasáda, miner.desky PV 140 mm tl.isol.150mm, omítka vzhled beton	m2			18,600	
	WV		"položka z SOD" 9,3*2				18,600	
	WV		Součet				18,600	
20	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2			435,211	CS ÚRS 2024 01
	WV		"nová položka URS 2024/I"					
	WV		40,57780				40,578	
	WV		75,1025				75,103	
	WV		319,53				319,530	
	WV		Součet				435,211	
21	K	635111141	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16	m3			1,000	CS ÚRS 2024 01
	WV		"nová položka URS 2024/I"					
	WV		"srovnání terasy"					
	WV		1,0				1,000	
	WV		Součet				1,000	
22	K	R 612-01	Příplatek za kletování sádrové omítky (podhled schodiště)	m2			-10,197	
	WV		"SO 01 - položka č. 87"					
	WV		-10,19700				-10,197	
	WV		Součet				-10,197	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
23	K	938901132	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí vyčištění nádrže po vyklizení bahna	m2			368,000	CS ÚRS 2024 01
	WV		"nová položka URS 2024/I"					
	WV		368				368,000	
	WV		Součet				368,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	946111112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
25	K	946111212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	100,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		5*20			100,000		
	VV		Součet			100,000		
26	K	946111812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		5			5,000		
	VV		Součet			5,000		
27	K	949121131	Lešení lehké kozové dílcové ve světlíku nebo šachtě půdorysné plochy do 6 m2 o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m montáž	sada	4,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
28	K	949121231	Lešení lehké kozové dílcové ve světlíku nebo šachtě půdorysné plochy do 6 m2 o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	40,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		4*10			40,000		
	VV		Součet			40,000		
29	K	949121831	Lešení lehké kozové dílcové ve světlíku nebo šachtě půdorysné plochy do 6 m2 o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m demontáž	sada	4,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
30	K	952905111	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody	hod	48,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		"nová položka URS 2024/I"					
	VV		22/0,5			44,000		
	VV		(100*0,02)/0,5			4,000		
	VV		Součet			48,000		
32	K	952905113R	Úprava vtoku vody kolem ACOdrainu - nový svařená poklop včetně rámu, pozinkováno	kus	3,000			
	VV		"nová položka R" 3,0			3,000		
	VV		Součet			3,000		
33	K	952905114R	Úbourání betonu a oprava povrchu prahu ve vjezdu	soubor	2,000			
	VV		"nová položka R" 2,0			2,000		
	VV		Součet			2,000		
	D	998	Přesun hmot					
34	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	-2,344			
	VV		"SO 01, položka č. 148"					
	VV		-2,34403			-2,344		
	VV		Součet			-2,344		
35	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,837			CS ÚRS 2024 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
36	K	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-116,860			
	VV		"SO 01, položka 152"					
	VV		"P18" -116,86			-116,860		
	VV		Součet			-116,860		
37	K	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	-116,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"SO 01, položka 153"					
	VV		"P18" -116,86				-116,860	
	VV		Součet				-116,860	
38	K	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 60 m	t			-0,692	
	VV		"SO 01, položka č. 161"					
	VV		-0,692				-0,692	
	VV		Součet				-0,692	
	D	713	Izolace tepelné					
39	K	63151374.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1	m2			116,576	
	VV		"SO 01, položka 190"					
	VV		114,29				114,290	
	VV		Součet				114,290	
	VV		114,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				116,576	
40	K	63151377.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1	m2			233,152	
	VV		"SO 01, položka 193"					
	VV		114,29*2				228,580	
	VV		Součet				228,580	
	VV		228,58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				233,152	
41	K	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2			-116,860	
	VV		"SO 01, položka 163"					
	VV		"P18" -116,86				-116,860	
	VV		Součet				-116,860	
42	K	713111130R00	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2			342,870	
	VV		"SO 01, položka 165"					
	VV		114,29*3				342,870	
	VV		Součet				342,870	
43	K	713111211V01	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů včetně dodávky Pe folie	m2			114,290	
	VV		"SO 01, položka 171"					
	VV		114,29				114,290	
	VV		Součet				114,290	
44	K	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2			970,760	
	VV		"položka z SOD č. 166" 397,81+572,95				970,760	
	VV		Součet				970,760	
45	M	28375611R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 30,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB; RtF: E	m2			990,175	
	VV		"položka z SOD č. 177" 970,76*1,02				990,175	
	VV		Součet				990,175	
46	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2			150,000	CS ÚRS 2024 01
	VV		"nová položka URS 2024/I" 150				150,000	
	VV		Součet				150,000	
47	M	63140347	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,041 tl 20mm	m2			150,000	CS ÚRS 2024 01
48	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t			1,548	
	VV		"SO 01, položka č. 194"					
	VV		1,548				1,548	
	VV		Součet				1,548	
	D	714	Akustická a protitřesová opatření					
49	K	714121013	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý	m2			56,050	CS ÚRS 2024 01
	VV		"nová položka URS 2024/I"					
	VV		3,0*3,0*2				18,000	
	VV		8,85*3,0				26,550	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		11,4995				11,500	
	VV		Součet				56,050	
50	M	63126358R	panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům hrana zatřená skrytá aw=0,85 skrytý rastr bílý tl 20mm	m2	58,853			
	VV		56,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				58,853	
51	K	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	0,256			CS ÚRS 2024 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
52	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	2,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
53	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01
	VV		1+1				2,000	
	VV		Součet				2,000	
54	M	56231108	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech DN 160	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
55	M	56231112	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01
	D	766	Konstrukce truhlářské					
58	K	R 766-05	T/05a,b - servisní lávka v podkroví dle popisu	m2	-7,500			
	VV		"SO 01, položka č. 232"					
	VV		-7,5				-7,500	
	VV		Součet				-7,500	
	D	767	Konstrukce zámečnické					
59	K	R 767-07	Z/06 - zábradlí terasy ve 3NP	kpl	0,040			
	VV		"položka z SOD č. 304"					
	VV		"prodloužení o 0,7 m"					
	VV		0,040				0,040	
	VV		Součet				0,040	
60	K	R 767-07a	Z/06 - Provedení moření konstrukce před balotínováním	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0				1,000	
	VV		Součet				1,000	
61	K	R 767-07b	Z/06 - Změna konstrukčního uchycení zábradlí	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0 60ks *(660,- - 80,-)				1,000	
	VV		Součet				1,000	
62	K	R 767-08	Z/07 - zábradlí schodiště a atria ve 3NP	kpl	-1,000			
	VV		"položka z SOD, odečet částí" -1,0				-1,000	
	VV		Součet				-1,000	
63	K	R 767-28	Z/27 - označení na fasádě "MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE"	kpl	-1,000			
	VV		"položka z SOD č. 325" -1,0				-1,000	
	VV		Součet				-1,000	
64	K	R 767-30	Z/29 - rolovací mříž dle popisu	kus	-1,000			
	VV		"položka z SOD č. 327" -1,0				-1,000	
	VV		Součet				-1,000	
	D	799.3	Ostatní výrobky					
65	K	R 799-33	OV/27 - pojistný přepad	ks	-2,000			
	VV		"SO 01, položka č. 385"					
	VV		-2				-2,000	
	VV		Součet				-2,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mohelnice VCP a MNP

Objekt:
02 - VCP Knihovna

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
WSSW

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: **02 - VCP Knihovna**

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2024

Projektant:
Zpracovatel: WSSW

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: **02 - VCP Knihovna**

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	207,963			RS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		"m.č. 1.16" (5,956+3,54+3,54+3,54+0,75+3,54+10,25)*1			31,116		
	VV		"m.č. 1.17" (11,01+11,01+3,5+3,5+3,5)*1			36,020		
	VV		"m.č. 1.19" (4,5+4,5+2,825)*1			11,825		
	VV		"m.č. 1.20" (4,5+4,5+2,825)*1			11,825		
	VV		"2.NP"					
	VV		"m.č. 2.02" (5,54+3,27)*1			8,810		
	VV		"m.č. 2.02" (5,7+3,27+3,6)*1			12,570		
	VV		"m.č. 2.08" (5,725+2,375+2,375)*1			10,475		
	VV		"m.č. 2.09" (3,75+3,75+1,392+1,392)*1			10,284		
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. 3.02" (5,318*1+3,27+3,27)*1			11,858		
	VV		"m.č. 3.02" (3,7*1,0)*1			3,700		
	VV		"m.č. 3.03" (5,6+3,27)*1			8,870		
	VV		"4.NP"					
	VV		"m.č. 4.01" 3*1+2,425*1+1,9*1+2*1			9,325		
	VV		"m.č. 4.02" 6,34*1+5,075*1+3,3*1+3,3*1			18,015		
	VV		"m.č. 4.03" 4,3+4,3+2,25+2,25			13,100		
	VV		"záložní zdroj" 0,9*0,8			0,720		
	VV		"půda s OSB" 5*1+2,45*1			7,450		
	VV		"půda SDK" 2,0*1			2,000		
	VV		Součet			207,963		
3	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	18,880			RS 2024 01
	VV		"3.NP"					
	VV		"m.č. 3.03" (6,44+3,0)*1*2			18,880		
	VV		Součet			18,880		
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	762		Konstrukce tesařské					
4	K	762341024	Bednění střech s rovnými sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	48,980			RS 2024 01
	VV		"nová položka URS 2024/I"					
	VV		(6*4,31)/2			12,930		
	VV		(6*4,5)/2			13,500		
	VV		5,5*4,1			22,550		
	VV		Součet			48,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	762341034	Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	12,429			S ÚRS 2024 01
	VV		"nová položka URS 2024/I"					
	VV		(9,5+4,31)*0,9		12,429			
	VV		Součet		12,429			
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
6	K	763111323	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB	m2	10,035			S ÚRS 2024 01
	VV		"nová položka URS 2024/I"					
	VV		4,2*0,9		3,780			
	VV		4,4*0,9		3,960			
	VV		0,9*1,7		1,530			
	VV		(0,9*1,7)/2		0,765			
	VV		Součet		10,035			
7	K	763161763	Podkroví ze sádkartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokrových závěsech dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI	m2	132,350			S ÚRS 2024 01
	VV		"nová položka URS 2024/I"					
	VV		(6*4,2)/2		12,600			
	VV		(6*4,4)/2		13,200			
	VV		0,6*4,4		2,640			
	VV		"šikmina SDK" 103,91		103,910			
	VV		Součet		132,350			
8	K	763172458	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 900 x 900 mm	kus	1,000			S ÚRS 2024 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	M	59030765R	dviřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 1200x600 mm	kus	1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické					
10	K	767_R	Montáž a dodávka ocelové konstrukce pro VZ jednotku	soubor	1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice VCP a MNP

Objekt:

03 - Přípojka kanalizace a vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

WSSW

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: **03 - Přípojka kanalizace a vody**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: WSSW


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mohelnice VCP a MNP

Objekt:

03 - Přípojka kanalizace a vody

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	14210000-6	ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm	m3	40,000			
	VV		40			40,000		
	VV		Součet			40,000		
2	K	45252124-3	HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3	m3	27,180			
	VV		"položka z SODIO 01, IO 02"					
	VV		27,18			27,180		
	VV		Součet			27,180		
3	K	45252124-3.1	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST	m3	27,180			
	VV		"položka z SODIO 01, IO 02"					
	VV		27,18			27,180		
	VV		Součet			27,180		
4	K	45252124-3.2	HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3	m2	68,200			
	VV		"položka z SODIO 01, IO 02"					
	VV		68,2			68,200		
	VV		Součet			68,200		
5	K	45252124-3.3	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	m2	68,200			
	VV		"položka z SODIO 01, IO 02"					
	VV		68,2			68,200		
	VV		Součet			68,200		
6	K	45252124-3.4	ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ	m2	68,200			
	VV		"položka z SODIO 01, IO 02"					
	VV		68,2			68,200		
	VV		Součet			68,200		
7	K	45252124-3.5	ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ	m2	68,200			
	VV		"položka z SODIO 01, IO 02"					
	VV		68,2			68,200		
	VV		Součet			68,200		
8	K	45252124-3.6	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M	m3	27,180			
	VV		"položka z SODIO 01, IO 02"					
	VV		27,18			27,180		
	VV		Součet			27,180		
9	K	45252124-3.7	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	t	51,642			
	VV		"položka z SODIO 01, IO 02"					
	VV		27,18*1,9			51,642		
	VV		Součet			51,642		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
10	K	45252124-3.8	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4	m3	27,180			
	VV		"položka z SODIO 01, IO 02"					
	VV		27,18			27,180		
	VV		Součet			27,180		
11	K	45252124-3.9	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	m3	27,180			
	VV		27,18			27,180		
	VV		Součet			27,180		
12	K	45252124-3.10	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	m3	27,180			
	VV		27,18			27,180		
	VV		Součet			27,180		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice VCP a MNP

Objekt:

08 - Oprava dodatku č. 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

WSSW

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice VCP a MNP

Objekt:

08 - Oprava dodatku č. 1

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mohelnice VCP a MNP

Objekt:

08 - Oprava dodatku č. 1

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	311238113R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,04$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 1,10$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	19,162			
	VV		"položka z dodatku č. 01" +19,162			19,162		
	VV		Součet			19,162		
3	K	311238130R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa,	m2	34,104			
	VV		"položka z dodatku č. 01" +34,104			34,104		
	VV		Součet			34,104		
4	K	311238130R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa,	m2	-34,104			
	VV		"položka z SOD" -34,104			-34,104		
	VV		Součet			-34,104		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohebnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09a - VZT - doměry potrubí (odskočení krajních stoupaček v šachtě)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

WSSW

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09a - VZT - doměry potrubí (odskočení krajních stoupaček v šachtě)

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mohelnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09a - VZT - doměry potrubí (odskočení krajních stoupaček v šachtě)

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	751		Vzduchotechnika					
1	K	751510091R	Montáž potrubí	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
2	K	751510090R	Potrubí ocelový pozinkovaný plech sk. I	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
3	K	751510092R	Spojovací těsnící a montážní materiál	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohebnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09b - VZT - Doměry potrubí (změna CHÚC 3.NP, změna napojení mřížky 2.NP, změna napojení mřížky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

WSSW

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09b - VZT - Doměry potrubí (změna CHÚC 3.NP, změna napojení mřížky 2.NP, změna napojení mřížky

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: 09 - VZT

Soupis: **09b - VZT - Doměry potrubí (změna CHÚC 3.NP, změna napojení mřížky 2.NP, změna napojení mřížky**

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	751		Vzduchotechnika					
1	K	751510091R	Montáž potrubí	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
2	K	751510090R	Potrubí ocelový pozinkovaný plech sk. I	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
3	K	751510092R	Spojovací těsnící a montážní materiál	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
4	K	AHU1.901	Požární izolace s Al polepem	m2	6,000			
	VV		"položka z SOD" 6,0			6,000		
	VV		Součet			6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohebnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09c - VZT - Dodatečné zpětné klapky a doměry potrubí (odskok pod překladem 3.NP radnice)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

WSSW

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: 09 - VZT

Soupis: **09c - VZT - Dodatečné zpětné klapky a doměry potrubí (odskok pod překladem 3.NP radnice)**

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP
Objekt: 09 - VZT
Soupis:

09c - VZT - Dodatečné zpětné klapky a doměry potrubí (odskok pod překladem 3.NP radnice)

Místo: Datum: 13. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: WSSW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	751		Vzduchotechnika					
1	K	751510091R	Montáž potrubí	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
2	K	751510090R	Potrubí ocelový pozinkovaný plech sk. I	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
3	K	751510092R	Spojovací těsnící a montážní materiál	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
4	K	EF2. 101	Zpětná klapka - kruhová - pozinkovaná, DN 160	kus	1,000			
	VV		"položka z SOD" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
5	K	EF4. 101	Zpětná klapka - kruhová - pozinkovaná, DN 250 mm	kus	1,000			
	VV		"položka z SOD" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09d - VZT - Doměry potrubí (odskok podkroví radnice, odskok CHÚC 3.NP, změna napojení mřížky v 2.NP)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

WSSW

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09d - VZT - Doměry potrubí (odskok podkroví radnice, odskok CHÚC 3.NP, změna napojení mřížky v 2.NP)

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP
Objekt: 09 - VZT
Soupis:

09d - VZT - Doměry potrubí (odskok podkroví radnice, odskok CHÚC 3.NP, změna napojení mřížky v 2.NP)

Místo: Datum: 13. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: WSSW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	751		Vzduchotechnika					
1	K	751510091R	Montáž potrubí	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
2	K	751510090R	Potrubí ocelový pozinkovaný plech sk. I	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
3	K	751510092R	Spojovací těsnící a montážní materiál	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0			1,000		
	VV		Součet			1,000		
4	K	AHU1.901	Požární izolace s Al polepem	m2	4,000			
	VV		"položka z SOD" 4,0			4,000		
	VV		Součet			4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohebnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09e - VZT - Změna povrchové úpravy RAL dýz.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

WSSW

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: 09 - VZT

Soupis: **09e - VZT - Změna povrchové úpravy RAL dýz.**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: WSSW

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: 09 - VZT

Soupis: **09e - VZT - Změna povrchové úpravy RAL dýz.**

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

1	K	751510093R	Dýza s dalekým dosahem DDM II 250 N RAL9006 (změna povrchové úpravy RAL)	kus	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	751510094R	Dýza s dalekým dosahem DDM II 200 N RAL9006 (změna povrchové úpravy RAL)	kus	20,000			
	VV		"nová položka R" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohebnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09f - VZT - Nátěr vnitřku přípojovacího potrubí v sále 1.NP plus schodiště 1.NP/2.NP.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

WSSW

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohelnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09f - VZT - Nátěr vnitřku přípojovacího potrubí v sále 1.NP plus schodiště 1.NP/2.NP.

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: 09 - VZT

Soupis: **09f - VZT - Nátěr vnitřku přípojovacího potrubí v sále 1.NP plus schodiště 1.NP/2.NP.**

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	751		Vzduchotechnika					
1	K	751510095R	Povrchová úprava potrubí RAL9005 - matná	m2	12,500			
	VV		"nová položka R" 12,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mohebnice VCP a MNP

Objekt:

09 - VZT

Soupis:

09h - VZT - Odskok prostupu na střechu (kvůli atice)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

WSSW

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: 09 - VZT

Soupis: **09h - VZT - Odskok prostupu na střechu (kvůli atice)**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: WSSW


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mohelnice VCP a MNP

Objekt: 09 - VZT

Soupis: **09h - VZT - Odskok prostupu na střechu (kvůli atice)**

Místo:

Datum: 13. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: WSSW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

1	K	751510091R	Montáž potrubí	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	751510090R	Potrubí ocelový pozinkovaný plech sk. I	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	751510092R	Spojovací těsnící a montážní materiál	kpl	1,000			
	VV		"nová položka R" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			