

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

NÁZEV AKCE:

„Dokumentace pro územní řízení (DÚR), stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS) – Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství dle schválené územní studie a zajištění autorského dozoru (AD) opakované řízení“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jičín

Sídlo: Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
Zastoupené: JUDr. Janem Malým, starostou města
Osoba oprávněná k podpisu: JUDr. Jan Malý, starosta města
Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00271632
DIČ: CZ00271632
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem,
Zastoupený: Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 15.10.2018
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaromír Drašar
Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487
dále jen „zhotovitel“

Se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo, který mění tyto části smlouvy:

VII. Cena díla, platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši **2 040 000,- Kč** bez DPH, DPH ve výši 21% činí **428 400,- Kč**, cena celkem včetně DPH činí **2 468 400,- Kč**.
- Cena jednotlivých částí díla činí:

Části (fáze) díla	Cena fáze díla v Kč bez DPH:	DPH	Cena s DPH
I. Etapa	830 000 Kč	174 300 Kč	1 004 300 Kč
II. Etapa	850 000 Kč	178 500 Kč	1 028 500 Kč
III. Etapa	360 000 Kč	75 600 Kč	435 600 Kč
CELKEM	2 040 000 Kč	428 400 Kč	2 468 400 Kč

Výpočet celkové ceny AD:

	Celkem	Cena / hod.	Cena celkem	Cena celkem
Tabulka AD	hodin	(bez DPH)	(bez DPH)	(včetně DPH)
I. cena za výkon AD na místě stavby (v celkové ceně za výkon je počítáno s účastí na 120 kontrolních dnech v délce trvání kontrolního dne na stavbě 4 hodiny. Náklady na dopravu na místo stavby a čas strávený na cestě na stavbu je třeba započítat do hodinové ceny za AD na místě)	480	300 Kč	144 000 Kč	174 240 Kč
II. cena za výkon AD mimo stavbu (administrace, příprava, kontrola podkladů a rozpočtů, realizace úkolů dle požadavků v zápisech z kontrolních dnů...)	720	300 Kč	216 000 Kč	261 360 Kč
Celková cena za výkon AD Σ	1 200	300 Kč	360 000 Kč	435 600 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno Radou města Jičína dne 29.5.2024.
3. Tento Dodatek č. 5 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
5. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Účastníci Dodatku č. 5 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně, dne

V Ústí nad Labem, dne 19.8.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jan Malý
starosta města**Ing. Jaromír Drašar**
Ředitel střediska Ústí nad Labem