

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: d01  
Stavba: **dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany**

KSO:   
Místo:   
CC-CZ:   
Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel:   
IČ:   
DIČ:   
Zhotovitel:   
Silba Elstav s.r.o.   
IČ: 64358844   
DIČ: CZ64358844

Projektant:   
IČ:   
DIČ:

Zpracovatel:   
IČ:   
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **642 550,66**


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>642 550,66</b>	<b>134 935,64</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **777 486,30**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: d01

**Stavba:** dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany

Místo: Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>642 550,66</b>	<b>777 486,30</b>
SILLL7101	Stavební část	549 476,24	664 866,25
SILLL7102	Bourací část	250 927,76	303 622,59
SILLL7103	ZTI	31 769,96	38 441,65
SILLL7104	Elektroinstalace	3 718,10	4 498,90
SILLL7105	Odečty SOD	-193 341,40	-233 943,09

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany

Objekt:

**SILLL7101 - Stavební část**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**549 476,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	549 476,24	21,00%	115 390,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**664 866,25**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany

Objekt:

**SILL7101 - Stavební část**

Místo:

Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**549 476,24**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					388 351,09
D	1	Zemní práce					8 561,11
1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,806	2 400,00	6 734,40
	VV		14,5*(0,5+0,4)/2*0,43		2,806		
	VV		Součet		2,806		
2	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu záspy	m3	2,806	651,00	1 826,71
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 178,10
3	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,155	1 020,00	1 178,10
	VV		dozdění po zárubni 900 místo 1450				
	VV		(1,45-0,9)*2,1		1,155		
	VV		Součet		1,155		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					287 837,36
44	K	612315417	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	203,680	464,00	94 507,52
	VV		3,8*(11,95+17,85)*2		226,480		
	VV		hala				
	VV		-2,4*1,4*4		-13,440		
	VV		okna				
	VV		-4,*3,8-0,9*2		-17,000		
	VV		vrata				
	VV		0,2*(2,4*4+1,4*8)		4,160		
	VV		0,3*(4+3,8*2)		3,480		
	VV		ostění				
	VV		Součet		203,680		
5	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	22,980	5 350,00	122 943,00
	VV		191,5*0,12		22,980		
	VV		drátkobeton				
	VV		Součet		22,980		
6	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,725	5 440,00	3 944,00
	VV		14,5*0,5*0,1		0,725		
	VV		úprava po výkopu				
	VV		Součet		0,725		
7	K	631319012R	Strojní hlazení drátkobetonu	m2	191,500	128,00	24 512,00
8	K	631319204	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	22,980	1 470,00	33 780,60
	VV		22,98		22,980		
	VV		drátkobeton				
	VV		Součet		22,980		
9	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,480	461,00	221,28
	VV		4*0,12		0,480		
	VV		vrata				
	VV		Součet		0,480		
10	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,480	102,00	48,96
11	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 940,00	4 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	55331563	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	2 940,00	2 940,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 022,00
15	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	4,000	585,00	2 340,00
16	M	59227126	<i>žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 150mm</i>	m	4,000	4 760,00	19 040,00
17	M	59227022	<i>čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 150mm</i>	kus	1,000	512,00	512,00
18	M	59223070	<i>vpust' odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním pro horizontální připojení potrubí pozinkovaná hrana 500x135x450</i>	kus	1,000	4 130,00	4 130,00
D 998			Přesun hmot				64 752,52
19	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	66,074	980,00	64 752,52
D PSV			Práce a dodávky PSV				161 125,15
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				90 411,19
20	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	208,630	12,20	2 545,29
	VV		208,63		208,630		
	VV		Součet		208,630		
21	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,063	82 300,00	5 184,90
	VV		208,63*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,063		
	VV		Součet		0,063		
22	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	5,200	26,70	138,84
	VV		4*1,3		5,200		
	VV		Součet		5,200		
23	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,002	82 300,00	164,60
	VV		5,2*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,002		
	VV		Součet		0,002		
24	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	208,630	127,00	26 496,01
	VV		191,5+17,13		208,630		
	VV		plocha haly - pod drátkobeton				
	VV		Součet		208,630		
25	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	243,158	213,00	51 792,65
	VV		208,63*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		243,158		
	VV		Součet		243,158		
26	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	5,200	146,00	759,20
	VV		4*1,3		5,200		
	VV		za příčkou				
	VV		Součet		5,200		
27	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	6,349	213,00	1 352,34
	VV		5,2*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		6,349		
	VV		Součet		6,349		
28	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,498	1 320,00	1 977,36
D 766			Konstrukce truhlářské				8 677,52
29	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubné protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 690,00	1 690,00
	VV		1		1,000		
	VV		dveře 900 místo 1450 mm				
	VV		Součet		1,000		
30	M	61165314	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm</i>	kus	1,000	6 940,00	6 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,024	1 980,00	47,52
D 767			Konstrukce zámečnické				18 476,26
34	K	767210112	Montáž schodnic ocelových rovných do zdiva	m	3,600	264,00	950,40
	VV		1,8*2		3,600		
	VV		Součet		3,600		
35	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 pozink	t	0,051	66 500,00	3 391,50
	VV		3,6*14,3/1000		0,051		
	VV		Součet		0,051		
36	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	5,000	145,00	725,00
	VV		5		5,000		
	VV		ocel. schody po vybouraných schodech				
	VV		Součet		5,000		
37	M	55347097	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x305mm	kus	5,000	1 270,00	6 350,00
38	K	767220510	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	1,800	472,00	849,60
	VV		1,8		1,800		
	VV		schody ocel. po vybouraných schodech				
	VV		Součet		1,800		
39	M	553422811	zábradlí schdiště s výplní, kotvení, sloupky - pozink	m	1,800	3 230,00	5 814,00
40	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,136	2 910,00	395,76
D 783			Dokončovací práce - nátěry				10 556,78
45	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	38,000	5,81	220,78
46	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	38,000	137,00	5 206,00
47	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	38,000	135,00	5 130,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				33 003,40
41	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	203,680	19,60	3 992,13
	VV		203,68		203,680		
	VV		stáv. opravené omítky				
	VV		Součet		203,680		
42	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	213,220	94,70	20 191,93
	VV		213,22		213,220		
	VV		nátěr podhledu - není v pův. rozpočtu				
	VV		výměra dle penetrace				
	VV		Součet		213,220		
43	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	203,680	43,30	8 819,34
	VV		203,68		203,680		
	VV		stáv. opravené omítky				
	VV		Součet		203,680		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany

Objekt:

**SILLL7102 - Bourací část**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**250 927,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 927,76	21,00%	52 694,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**303 622,59**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany

Objekt:

**SILL7102 - Bourací část**

Místo:

Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**250 927,76**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					250 927,76
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					84 493,18
1	K	963042819	Bourání schodiškových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,000	271,00	1 626,00
	VV		1,2*5		6,000		
	VV		Součet		6,000		
2	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,725	3 700,00	2 682,50
	VV		14,5*0,5*0,1		0,725		
	VV		Součet		0,725		
3	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	20,863	3 700,00	77 193,10
	VV		(191,5+17,13)*0,1		20,863		
	VV		hala + vestavek				
	VV		Součet		20,863		
4	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,580	698,00	404,84
	VV		14,5*0,5*0,08		0,580		
	VV		Součet		0,580		
5	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	203,680	12,70	2 586,74
	VV		203,68		203,680		
	VV		stáv.omítky				
	VV		Součet		203,680		
D	997	Přesun sutě					166 434,58
6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	49,540	793,00	39 285,22
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	49,540	296,00	14 663,84
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	693,560	12,90	8 946,92
	VV		49,54*14		693,560		
	VV		Součet		693,560		
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	49,540	2 090,00	103 538,60
	VV		49,54		49,540		
	VV		Součet		49,540		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany

Objekt:

**SILLL7103 - ZTI**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**31 769,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 769,96	21,00%	6 671,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**38 441,65**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany

Objekt:

**SILL7103 - ZTI**

Místo:

Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**31 769,96**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 769,96
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				15 863,10
1	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	14,500	559,00	8 105,50
	VV		14,5		14,500		
	VV		Součet		14,500		
2	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	7,200	727,00	5 234,40
	VV		4+2,5+0,7		7,200		
	VV		Součet		7,200		
3	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	4,500	552,00	2 484,00
4	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,045	871,00	39,20
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				9 663,33
5	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	4,500	377,00	1 696,50
6	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	16,000	458,00	7 328,00
	VV		13+1,5+1,5		16,000		
	VV		Součet		16,000		
7	K	722224154	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1"	kus	1,000	621,00	621,00
8	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšk do 6 m	t	0,023	775,00	17,83
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				6 243,53
9	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	6 230,00	6 230,00
10	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,015	902,00	13,53

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany

Objekt:

**SILLL7104 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 718,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 718,10	21,00%	780,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 498,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany

Objekt:

**SILLL7104 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**3 718,10**

D PSV Práce a dodávky PSV 3 718,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 718,10

1	K	741110404	Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně, Ø přes 75 do 100 mm	m	20,000	106,00	2 120,00
2	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná korugovaná (chránička) D 108/ mm,	m	21,000	76,10	1 598,10
	VV		20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,000		
	VV		Součet		21,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany

Objekt:

**SILLL7105 - Odečty SOD**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-193 341,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-193 341,40	21,00%	-40 601,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-233 943,09**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č1 - Sklad zahradní techniky s příruční dílnou, ohřívárnou v PN Dobřany

Objekt:

SILL7105 - Odečty SOD

Místo:

Datum: 8. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-193 341,40**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 903,12
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-9 370,00
17	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m <sup>2</sup>	kus	-1,000	5 950,00	-5 950,00
18	M	55331762	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	-1,000	3 420,00	-3 420,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 000,00
1	K	9.1	úprava stávajícího schodiště	ks	-1,000	5 000,00	-5 000,00
D	998		Přesun hmot				-533,12
21	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	-0,544	980,00	-533,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-178 438,28
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-4 506,31
15	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-1,000	2 870,00	-2 870,00
16	K	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	-1,000	1 630,00	-1 630,00
23	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	-0,007	902,00	-6,31
D	766		Konstrukce truhlářské				-59 495,04
2	K	766.1	D+M kuchyňské linky 2.7m	ks	-1,000	43 000,00	-43 000,00
19	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	-1,000	1 800,00	-1 800,00
20	M	61165322	dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 1450x1970-2100mm	kus	-1,000	14 600,00	-14 600,00
22	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,048	1 980,00	-95,04
D	767		Konstrukce zámečnické				-97 121,41
3	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	-2,000	320,00	-640,00
4	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	-2,000	1 330,00	-2 660,00
5	K	767651113	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 9 do 13 m <sup>2</sup>	kus	-1,000	6 570,00	-6 570,00
6	M	55345802	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 67mm	m <sup>2</sup>	-9,900	6 870,00	-68 013,00
7	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	-1,000	1 930,00	-1 930,00
8	M	55345878	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně	kus	-1,000	14 500,00	-14 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	767651131	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný chod	pár	-1,000	339,00	-339,00
10	M	40461020	<i>fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m</i>	sada	-1,000	2 030,00	-2 030,00
11	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-0,151	2 910,00	-439,41
D 771			Podlahy z dlaždic				-17 315,52
12	K	771554112	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m <sup>2</sup> - doplnění kanálů, stávajících podlah	m <sup>2</sup>	-12,750	404,00	-5 151,00
13	M	59247494	<i>dlaždice teracová tryskaná impregnovaná protiskluzná 400x400x35mm</i>	m <sup>2</sup>	-14,025	744,00	-10 434,60
14	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-1,272	1 360,00	-1 729,92