

**„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA REKONSTRUKCI ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
MĚSTA CHLUMEC – opakovaná výzva“**

DODATEK Č. 1

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

sídlo:
statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
kontaktní osoba:
kontaktní spojení:
(dále jen „objednatel“)

Město Chlumec

Muchova 267, 403 39 Chlumec
JUDr. Veronika Srnková, starostka
00391387
CZ00391387
plátce DPH



1.2 Zhotovitel:

sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
telefon:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
kontaktní osoba:
kontaktní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

Quality Group s.r.o.

Příkop 843/4, 602 00 Brno
u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 115947
08879737
CZ08879737
plátce daně



2. Předmět dodatku

Doplnění pod-článku 5.8. takto:

- 5.8. Faktura 90% části díla 5.1. 1) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) (810.000,00 Kč), bude rozdělena na 2 dílčí části.

První část 750.000,00 bude uhrazena po předání kompletní DSP a všech stanovisek DO, mimo stanovisek a části PD související s částí projektu parkování.

Druhá část 60.000,00 Kč bude uhrazena po předání DSP a stanovisek DO souvisejících s částí projektu parkování

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města č. 25/63R/2024 na jejím zasedání dne 24. 7. 2024.

V Chlumci dne

V Brně dne

Objednatel:

**JUDr. Veronika
Srnková**

Digitálně podepsal
JUDr. Veronika Srnková
Datum: 2024.08.05
16:31:28 +02'00'

Město Chlumeck
JUDr. Veronika Srnková, starostka

Zhotovitel:

**Ing.
Martin
Sobotka**

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Sobotka
Datum:
2024.08.06
12:16:57 +02'00'

Ing. Jiří Šoltés, jednatel
Ing. Martin Sobotka, jednatel

**Ing.
Jiří
Šoltés**

Podepsal Ing. Jiří Šoltés
DN: cn=Ing. Jiří Šoltés,
o=CZ,
email=jiří.soltés@isoltés.com
Datum: 2024.08.12
20:34:29 +02'00'