

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Zhotovitel:

**Jméno:** Petr Chlad  
**Zápis v živnost. rejstříku:** Magistrát města Hradec Králové  
**Sídlo:** Kosičky 34, 503 65 Kosičky  
**Doručovací adresa:** Kosičky 34, 503 65 Kosičky  
**IČ:** 62704443  
**DIČ:** CZ [REDACTED]  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s.  
**Číslo účtu:** 1322684163/0800  
**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

### Objednatel:

**Jméno:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
**Zápis v obchodním rejstříku:** příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52 ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem  
**Zastoupený:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**Sídlo:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**Doručovací adresa:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**IČ:** 64809447  
**DIČ:** CZ64809447  
**Bankovní spojení:** KB Hradec Králové  
**číslo účtu:** 636270217/0100  
**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 18.7.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „Oprava umývárny a WC v objektu ev. č. 31 v areálu letiště v Hradci Králové“, na základě cenové nabídky ze dne 10.7.2024, vypracované zhotovitelem a schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

Dne: 20.08.2024 v 07:08:09

Čj: TSHK/6118/2024

Listů:0 Příloh:1

*P. Chlad*

2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou **bez DPH 83.860,- Kč**.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Konkrétně bylo zjištěno, že bude třeba provést následující vícepráce:

Vícepráce:

Výměna sprchových koutů za sprchové vaničky se závěsy

Přemístění umyvadel z prostoru sprch na druhou stranu stěn do předsíně sprch

Úprava okenních mříží a dveří

V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

### **III.** **PŘEDMĚT DODATKU**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o částku ve výši 57.900,- Kč bez DPH.
2. Zhotovitel je oprávněn účtovat provedené vícepráce samostatnou fakturou za stejných podmínek a se stejnými náležitostmi, jako jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, po dokončení víceprací, tj. po předání a převzetí víceprací s tím, že přílohou faktury bude předávací protokol.
3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.


### **IV.** **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

20. 08. 2024



Petr Chlad

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Název akce: Úprava prostor na Letišti HK

Petr Chlad, Kosičky 34, 50365 Kosičky. IČO-62704443

Vypracoval:

Datum:

č.sl.	Název	m.j.	počet	jed.cena	celkem
	Demontáž mříže ve vstupních dveřích	kpl	1,00		
	D+M dřevěného prahu do vstupních dveřích	kpl	1,00		
	D+M vchodového kukátka	kpl	1,00		
	Demontáž okenních mříží, opětovná montáž mříží	ks	3,00		
	Demontáž dveřního kování včetně zámku	ks	9,00		
	D+M dveřního kování včetně zámku	ks	9,00		
	D+M vložky FAB	ks	12,00		
	Demontáž sprchového koutu	ks	2,00		
	Vodoinstalační práce. Odpojení. Nové tažení vody	kpl	1,00		
	D+M samonosné sprchové vaničky včetně sifonu	ks	1,00		
	D+M obkladů pod umyvadlo včetně přípravy omítky	m2	2,00		
	D+M umyvadla včetně sifonu	kpl	1,00		
	D+M sprchového závěsu včetně konstrukce	ks	1,00		
	D+M sprchové baterie	ks	1,00		
	Závěrečný úklid staveniště	kpl	1,00		
	Doprava, posun hmot, odvoz odpadu, skládkovné	kpl	1,00		
S o u č e t bez DPH					57 900,00 Kč