

č. dodatku smlouvy ze strany zhotovitele: SML/2024/173
č. dodatku smlouvy ze strany objednatele: JS/0114/2024/OKS/1

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi:

I. Smluvní strany

O b j e d n a t e l : **Město Valašské Meziříčí**
zastoupený: vedoucím Odboru komunálních služeb,
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00 304 387
DIČ: CZ00304387
bankovní spojení:
č.účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**
zastoupený:
se sídlem: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
IČO: 44994575
DIČ: CZ44994575
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
č.účtu:
zapsaný: v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

dále jen „zhotovitel“

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2024 Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele JS/0114/2024/OKS, č. smlouvy zhotovitele SML/11645/2024 na vypracování díla – **„Dopravně – inženýrská studie Křižná“** (dále jen „dílo nebo studie“).
2. Zhotovitel předložil objednateli pět variant řešení. Posouzení a vyhodnocení těchto variant objednatelem trvalo déle, než byl původní předpoklad. Po dobu tohoto posuzování nemohl zhotovitel pokračovat v další realizaci díla. Tímto dojde k prodloužení doby plnění z důvodu na straně objednatele.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odstavec 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek V. Doba a místo plnění, odstavec 1 se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení realizace díla: ihned po účinnosti smlouvy
Dokončení a předání díla: nejpozději do 160 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0114/2024/OKS „Dopravně – inženýrská studie Křižná, ze dne 12.4.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy je v kompetenci vedoucího odboru komunálních služeb na základě rozhodnutí Rady města Valašské Meziříčí dne 08. 07. 2024 pod bodem R 45/57.
5. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne

Brně dne

.....
Město Valašské Meziříčí

.....
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

- objednatel-

-zhotovitel-