

## **DODATEK č. 1**

k objednávce č. 018/2024 ze dne 7. 5. 2024

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

---

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**

se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady

IČ: 174 08 288

(dále jen „objednavatel“)

a

Zhotovitel: **Jan Bejček**

se sídlem: Tyršova 1902, 256 01 Benešov

zastoupený: Jan Bejček

IČ: 12575984

(dále jen „dodavatel“)

### **I.**

1. DSO a Jan Bejček uzavřeli dne 7.5.2024 Objednávku č. 018/2024.
2. Předmětem objednávky je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v rozsahu dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., a slepého rozpočtu (výkazu výměr) pro projekt „Benešov, ul.Erbenova – oprava výměnou vodovodu a kanalizace vč. veřejné části přípojek dle cenové nabídky ze dne 13.03.2024.

### **II.**

1. S ohledem na požadavek objednatele doplnit projektovou dokumentací o zpracování souběžného kanalizačního řadu k objektům č.p. 1675, 1674, 1673, 1672, 1671, 1670 a 1669, se termín plnění prodlužuje do **30.9.2024**

### **III.**

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 018/2024.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.

3. Veškerá ujednání Objednávky č.018/2024, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne

26. 7. 2024



Společná voda d.s.o.  
Ing. Roman Tichovský  
předseda rady

V Benešově dne

26. 7. 2024



Jan Bejček

*Za město Benešov souhlasí Jan Hocek, odbor investic a  
oprav*

