

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP středního a menšího rozsahu - 2021, 01ST-000798

I/69 Vsetín, rampa Mostecká – zajištění TDS

Smlouva č. 15PT-001276							Dodatek č. 2			Smlouva vč. Dodatku č. 2	
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč	Počet týdnů celkem	Cena Kč	Počet týdnů celkem	Cena Kč	
A) Správce stavby/asistent správce stavby											
správce stavby	Neoceňuje se					-	-	-	-	-	-
asistent správce stavby	x		60						60		
Tým správce stavby/asidenta správce stavby :											
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	24	6	144	x					-23	144	
specialisté :											
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	17	1	17	x					22	39	
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	16	4	64	x					57	121	
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	12	1	12	x					-12	12	
koordinátor BOZP	18	6	108	x					76	184	
A) Celkem							CELKEM		CELKEM		
B) Technická dozorní správa :											
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	13	8	104	x					114	218	
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	12	6	72	x					-9	72	
Asistent specialista geotechnika	18	8	144	x					74	144	
Asistent specialista zeměměřičství	5	1	5	x					-3	5	
Asistent specialista vodohospodářské objekty	10	2	20	x					7	27	
Asistent specialista trubní vedení	5	4	20	x					2	22	
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	5	1	5	x					9	14	
Asistent specialista protikorozní ochrany	1	4	4	x					0	4	
Asistent specialista ekodozor	6	2	12	x					10	22	
B) Technická dozorní správa - celkem:							CELKEM		CELKEM		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci											
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	6	x					2	8	
Expert - pozemní komunikace	x	x	6	x					0	6	
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	3	x					6	9	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:							CELKEM		CELKEM		
A) Celkem:											
B) Technická dozorní správa - celkem:											
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:											
						7 262 400	2 169 480		9 080 530		

Datum: 20.08.2024 10:12:34 +02:00