



Časový harmonogram stavby

Oprava osvětlovacích věží žst. Praha hl.n

Popis pracovní činnosti	2017				
	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Podpis smlouvy, předání staveniště	→				
Vytýčení inženýrských sítí, zajištění materiálu		→			
Demontáž a montáž technologie			→		
Oprava základů a nátěry stožárů			→	→	
Revize a zkoušky UTZ					→
Předání a převzetí díla					→

Uchazeč se zavazuje přijmout termíny výluk.