


Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/1634/KAZ ze dne 14.7.2023 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Zpracování projektové dokumentace – „Komplexní stavební úpravy jídelny a spojovacího krčku ZŠ Turnov, Skálova včetně renovace gastro provozu" – 2. kolo“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických
věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: MAJAG s.r.o.
Sídlo: Malinovského náměstí 603/4, Brno-město 602 00, Brno
IČO: 09614702
DIČ: CZ09614702
č. účtu: 
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Doba a místo plnění na změně termínu trvání zakázky.

Dále se smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle cenové nabídky zhotovitele CN-20424, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny v Cenové nabídce, tato je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III. Doba a místo plnění - text se mění:

Termín zahájení plnění	neprodleně po nabytí účinnosti dodatku (předpoklad 1.7.2024)
Předání studie bezbariérového řešení včetně propočtu nákladů	do 31.8.2024

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 1.6.2023, resp. smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a nabídky zhotovitele CN-20424:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH a Dodatek č. 1	2.142.000 Kč
DPH 21%	449.820 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH a Dodatek č. 1	2.591.820 Kč
Cena dle nabídky zhotovitele bez DPH	76.000 Kč
DPH 21%	15.960 Kč
Cena dle nabídky zhotovitele vč. DPH	91.960 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 a 2 bez DPH	2.218.000 Kč
DPH 21%	465.780 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 a 2 vč. DPH	2.683.780 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Nabídka zhotovitele CN-20424

V Brně dne:
Zhotovitel:

V Turnově dne:
Objednatel:

REKONSTRUKCE ZŠ TURNOV Č. CN - 20424

Dodavatel

MAJAG s.r.o.
Malinovského náměstí 603/4
Brno-město, 602 00
Česká republika

IČO 09614702
DIČ CZ09614702

Plátce DPH

Odběratel

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
Turnov, 51101
Česká republika

IČO 00276227
DIČ CZ00276227

Rekonstrukce ZŠ Turnov č.	CN - 20424	Datum vystavení	16. 10. 2023	Datum platnosti	31. 10. 2023
------------------------------	---------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------

Popis zakázky:

Zpracování návrhu bezbarierového řešení školy ZŠ Skálova v Turnově. Blíže vymezené pozemky p.č. 607/1, 607/3, 609, 610/2 v k.ú. Turnov (771601).

Rozsah prací:

Digitalizace podkladů pro zpracování opatření
Návrh dispozičních úprav podporující plně bezbarierové řešení školy
Zpracování paré přehledně objasňující řešení bezbariérového užívání budovy
Komunikace s dotčenými orgány a dodatčními subjekty

	Poznámka	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
1	Příprava projektu				
1	Návrh stavby				
1	Obstaravatelská činnost				
1	Doprava a kompletace				
				Celkem bez DPH	76 000 Kč
				DPH 21%	15 960 Kč
					91 960 Kč