

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2024/007/MJP ze dne 24.01.2024 uzavřené mezi městem Konice, IČ:00288365 jako objednatelem a STAMO s.r.o., IČ:46904395, jako zhotovitelem akce „Obnova fasády jižní části zámku v Konici“

Z důvodu špatného stavu zdiva podstřešní římsy a velké nerovnosti stávajícího zdiva je nutné podstřešní římsu v jednotlivých nesoudržných částech postupně rozebrat a nově vyzdít z původního materiálu. Z důvodu nerovnosti zdiva a dodržení tloušťky vysazení fasádních prvků (římsy, šambrán) bude i jádrová omítka zdiva provedena ve větší tloušťce (cca 5 cm).

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy.

1) V čl. II. **Předmět díla** se doplňuje odstavce 4.:

1. Předmět díla bude rozšířen o vícepráce, které jsou dané položkovým rozpočtem 23330003 Oprava částí fasády zámku v Konici VCP.

2) V čl. V. **Cena díla** se mění odstavce 1.:

1. V souladu se zákonem o cenách se mluvní strany dohodly na pevné ceně ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD.....	1 084 363,00,- Kč
DPH 21%	227 716,23,- Kč
Cena celkem včetně DPH dle SoD.....	1 312 079,23,- Kč
Cena celkem bez DPH dle D. č.1.....	185 033,00,- Kč
DPH 21%	38 856,93,- Kč
Cena celkem včetně DPH dle D. č.1.....	223 889,93,- Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 269 396,00,- Kč
DPH 21%	266 573,16,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 535 969,16,- Kč

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabyvá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady č. 30/2024 ze dne 5.6.2024

v Konici dne 06. 08. 2024



za STAMO s.r.o.

Jiří Zapletal - jednatel společnosti

Zhotovitel

v Konici dne 06. 08. 2024



Ing. Michal Obrusnik - starosta

Objednatel