

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce podlah KL, ZČU (2024)“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva byla uzavřena nikoli v zadávacím řízení, tj. jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0366/24
číslo smlouvy zhotovitele: 1

Smluvní strany:

Objednatel: **Západočeská univerzita v Plzni**
Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO: 497 77 513 DIČ: CZ49777513
Zastoupená: Ing. Martina Větrovská, pověřena výkonem funkce kvestora
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

Zhotovitel: **František Chochol**
zapsaný u MÚ Kralovice, Č.J. ŽÚ/2205/03 EV.Č 340705-60493-01
se sídlem: Pod Strání 580, 331 51 Kaznějov
zastoupený: xxxx
IČO: 61132683 DIČ: CZxxxx
datová schránka: s2vvdu7
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla s účinností od 18. 7. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce podlah KL, ZČU (2024)“ (dále jen „SOD“),
- b) Zhotovitel se zavázal dílo provést do 30. 8. 2024,
- c) a v průběhu provádění díla byly shledány okolnosti, které Objednatel, resp. smluvní strany nemohly předvídat, a to konkrétně hniloba prkenné roznášecí vrstvy podlahy místnosti KL 206,
- d) výše uvedené okolnosti vedou k potřebě provedení víceprací, bez nichž by nebylo možné dílo dle SOD realizovat,

se smluvní strany v souladu s čl. 10.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

- 1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ ve změnovém listu č. 1. Změnový list a jeho přílohy (položkový soupis víceprací) tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 14 060,20 Kč bez DPH;
- 1.3 Cena díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:
- a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 621 725,62 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 14 060,20 Kč bez DPH.
- b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: **635 785,82 Kč** bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčena se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatel nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne:

Dne:

Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Martina Větrovská
Pověřena výkonem funkce kvestora

František Chochol

Chochol František

Pod Strání 580, 331 51 Kaznějov

IČO: 61132683 DIČ: CZxxxxx

Tel. xxxx

E-mail: xxxx

Zákazník: ZČU Plzeň
akce Klatovská 51 učebna 206

Zakázkový list

oprava vytopeného místa

POPIS PRACI	M.i.	Množství	Cena/jed.	Celkem
demontáž porušeného podkladního prkenného záklopu vč.zařízení/zarovnění na podkladním trámu	m2	12,36	200,00	2472,00
montáž záklopu OSB desek - výměna+ dorovnění výšky trámu	m2	12,36	220,00	2719,20
Celkem montáž				5191,20
SPECIFIKACE				
OSB 4xPD 25x675x2500mm	m2	15,50	398,00	6169,00
Spojovací materiál	kpl	1,00	800,00	800,00
Celkem specifikace				6969,00
likvidace odpadu vč.odvozu na skládku	ks	1	1000,00	1000,00
manipulace, přesun hmot	ks	1	900,00	900,00
K FAKTURACI BEZ DPH				14060,20
DPH	%	21		2952,64
celkem včetně DPH				17012,84