

## ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 15 K POKYNU K REALIZACI Č. 22 ZE DNE 20.4.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Markem Kopřivou

(dále jen „Objednatel“)

a

### AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

## I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatel a po jeho projednání dohody na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	<b>Změna se týká bodu 1.</b> <b>Rekonstrukce EZS ve stanicích VS52SD, VS61KN, VS51ZL</b>
Kategorizace změny (dle metodiky) <sup>1</sup> :	<b>3 – Nepředvídaná změna</b>
Shrnutí odůvodnění změny:	<b>Ve VŠ ve stanicích VS52SD, VS61KN, VS51ZL dochází na základě proběhlého místního šetření a požadavků garantů ke změnám prvků ovládání. Také ve stanici dochází ke změnám v počtu, umístění a typu kamer a vypouští se nezálohované zdroje v rozvaděčích. Dále dochází ke změnám v metrážích kabeláže a kabelových konstrukcích. Detaily změn jsou patrné v příložených VV.</b>
Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	<b>Cena: Ano, navyšuje se o 928 804,90 Kč</b> <b>Harmonogram: Ne</b>

<sup>1</sup> Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

## II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

<b>Příloha č. 1</b>	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu č. 15 k pokynu k realizaci č. 22 ze dne 20.4.2018
<b>Příloha č. 2</b>	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr - slaboproud B. Upravený oceněný Výkaz výměr - silnoproud

V Praze dne

---

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva

---

**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Roman Juřík,  
jednatel

---

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**  
Ing. Marek Kopřiva,  
člen představenstva